

交通部鐵道局109年01月份大事紀要

日期	工作紀要
109/01/02	胡局長湘麟主持「討論108年軌道產業推動重要工作項目第37次會議」，軌道產業專案小組說明推動基隆輕軌成為國產化示範計畫、鐵研中心修正計畫、鐵研中心揭牌後續作業期程與109年重要工作及亮點項目
109/01/03	胡局長湘麟主持臺鐵南迴線車站風貌改造構想方案會議，原則同意，另各單位所提之意見，請規劃團隊參酌納入本案期中報告內容修正。
109/01/03	呂副總工程司新喜主持「臺南市區鐵路地下化計畫」、「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」第1次建設計畫督導會議。
109/01/03	楊副局長正君主持「觀光鐵道所涉鐵路法修訂討論會議」，邀集各鐵路機構、交通部運研所、路政司、法規會及局內相關單位與會研商。
109/01/06	陳組長錦勝主持「高鐵板橋站西進大廳及南下北上月台增設電梯工程」施工計畫協商會議，請台灣高鐵公司修正後重新提送，並依「高速鐵路車站特種建築物變更申請案處理要點」規定，儘速提出車站特種建築物變更申請。
109/01/06	辦理臺鐵電訊系統配合109年各項活動疏運整備作業有關項目臨時檢查作業
109/01/06	呂副總工程司新喜率隊參加交通部施工查核「C214標南臺南站路段地下化工程」。
109/01/07	國發會109年1月7日召開桃園鐵路地下化計畫綜合規劃報告審議會會議，有關經費分擔部分，將依桃園市政府與交通部共識送請行政院裁定。
109/01/07	陳副總工程司景池主持「機場捷運A14車站計畫、機場捷運延伸線計畫、嘉義市區鐵路高架化計畫與鳳鳴臨時站計畫第1次建設計畫督導會議」。
109/01/08	胡局長湘麟主持，臺鐵108年8月6日第3231次三塊厝過站不停逕自退行事件專案調查報告初稿第2次討論會議。
109/01/09	本局召開基隆輕軌溝通平台-「系統選擇」分組第2次對外溝通會議，由溫總工程司代欣主持，會議結論：如本計畫能提出務實可行之財務規劃方案，且能釐清工程技術的可行性，並解決汐止、汐科等地區交通運輸聯外之問題並搭配基隆河谷沿線的開發，新北市政府原則並不反對擔任興建及營運之主辦單位。後續請中興規劃團隊提出務實之財務規劃並研議可能之辦理模式供參。
109/01/09	伍副局長勝園主持本局第19次工程會報。
109/01/09	呂副總工程司新喜及廖副總工程司崑亮聯席主持本局「軌道技術研究暨驗證中心計畫」暨「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」第1次建設計畫督導會議。
109/01/09	交通部鐵路行車事故小組辦理臺鐵局108年8月28日第3501次及第333次佳冬站運轉保安置故障專案調查案相關人員訪談事宜
109/01/09	機場捷運A8共開大樓管理委員會召開109年區分所有權人會議，本局由周副組長良惠及田簡任視察文德代表與會
109/01/10	廖副總工程司崑亮邀集中興顧問公司及局內相關單位召開基隆輕軌「鐵路營運維持」分組第2次會議討論相關議題。
109/01/10	郭組長晉誠主持「高鐵臺南車站用地內捷運保留地(武東段70-2地號土地)認養」協商第2次會議
109/01/10	伍副局長勝園主持「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區站)商場標租案」租金及權利金訂定研商會議，會商租金及權利金之設定條件，並將據以修正招標文件內容，依程序於簽准後，廣續辦理公開標租相關事宜。
109/01/13	軌道產業推動專案小組温副主任志輝主持「軌道號誌系統國產化基礎架構、介面規範及RAMS初步分析研究」委託專業服務公開說明會，邀請國內外具潛力廠商參與，瞭解本局推動號誌系統國產化之目標、策略、本案工作要求及預期效益。

109/01/14	本局廖副總工程司崑亮、呂副總工程司新喜、陳組長錦勝共同主持基隆輕軌溝通平台-第1次對外溝通聯席工作會議，會議結論：(一)基隆-八堵間未來臺鐵系統不進基隆，初步獲各單位共識樂觀其成；至於未來施工期間營運維持，請顧問就各方案之工期、經費、工程可行性、替代運具之旅運服務水準等面向審慎評估。(二)八堵-五堵貨場間與臺鐵貨車共用路線解決方案，原則請中興規劃團隊朝方案二以臺鐵及基隆輕軌各自獨立營運互不干擾之規劃方案。
109/01/14	機電組楊組長振忠主持「南迴計畫」內獅及大武變電站用電時程協調專案小組會議，邀集台電公司、臺鐵局、台灣世曦公司、雷卡多公司及本局相關單位，就各議題進行討論，並將專案小組協調結果及報告書函文陳報交通部。
109/01/14	胡局長湘麟主持「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」專案小組第20次會議。
109/01/14	胡局長湘麟主持「機場捷運營運事項協調月報」。
109/01/14	規劃組徐組長榮崇及臺鐵局運安處陳仕其處長共同主持「臺鐵局總體檢報告所列改善事項辦理情形解除列管原則第3次討論會議」，邀集交通部路政司、臺鐵局及本局土建組、機電組及監理組相關業務同仁共同與會。
109/01/15	胡局長湘麟主持「基隆輕軌專案報告」，主要會議結論如下：各項議題均應有明確的評估及數據，各項議題最後決定之期程應逐項釐清，並提出所需前置作業及建議未來發展，請規劃團隊於1周內提出，依序推動。並於2月上旬召開溝通平台會議與外單位協商獲取共識。
109/01/15	臺鐵局高總工程司明鑒、鐵道局溫總工程司代欣共同主持「臺南市區鐵路地下化計畫」之臺南車站地面層設計研商會議決議，請細設單位就本案法定容積及行政院所核定之計畫經費所能容納之面積規模一併檢討設計，超過法定容積或計畫可容納部分，在設計上原則採兩階段開發方式，預留將來擴充機制，俾利臺鐵局將來進一步開發使用。
109/01/15	土建組陳組長錦勝主持「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」未辦理公共藝術設置研商會議，經各單位研議結果，本計畫依公共藝術設置辦法第5條辦理，編列公共藝術費用提交當地直轄市、縣市政府統籌辦理公共藝術。
109/01/15	胡局長湘麟召開「討論108年軌道產業推動重要工作項目第38次會議」，軌道產業專案小組說明109年國家標準草案研擬作業規劃、基隆輕軌建設計畫導入智慧鐵道之發展構想、鐵研中心揭牌前之工作項目、作業期程及進度現況與PTC之發展及國內營運機構對引進PTC之態度
109/01/15	本局東工處於花蓮車站舉辦，花東線鐵路整體服務效能提升計畫竣工紀錄影片宣傳說明會，將其計畫成果宣導給民眾。
109/01/16	「民間參與集集觀光鐵道整合開發案可行性評估」期初報告業於1月2日完成局內初審作業，並於1月16日由陳組長慧君代理饒主任秘書國政擔任主持人召開期初報告審查會議，原則同意通過。
109/01/16	本局呂副總工程司新喜率機電組及監理組同仁，赴彰化事故現場辦理臺鐵社頭至員林站間平交道發生正線出軌事故專案調查。
109/01/16	修訂本局109年度實施績效管理考評作業規定會議，由伍副局長勝園主持。
109/01/17	交通部於鐵道局召開「交通部高鐵沿線地層下陷防治專案小組」108年下半年度專案小組會議(由本局胡局長湘麟代表交通部次長主持會議)，本局呂副總工程司新喜(會議執行秘書)率土木建築組同仁參加
109/01/17	廖副總工程司崑亮主持南迴計畫第3次建設計畫督導會議。
109/01/17	溫總工程司代欣主持「本局109年工程督導行前會議」。
109/01/17	本局廖副總工程司崑亮主持，召開南迴電氣化計畫第3次建設計畫督導會議。
109/01/20	胡局長湘麟率同伍副局長勝園、饒主任秘書國政、郭組長晉誠及許科長峻榮參加「高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案」動土典禮

109/01/21	伍副局長勝園主持109年度品質管理系統第1次管理審查會議。
109/01/22	本局楊副局長正君(由饒主任秘書國正代理)主持「研商各公共建設計畫110年度經費需求檢討會議」。
109/01/30	本局於109年1月30日就臺鐵局函覆交通部「彰化鐵路高架化可行性研究」仍有「對鐵路營運之衝擊分析與解決配套措施」等10項意見，整併本局「拆遷安置計畫」、「議會同意函」等相關意見，以代判部稿函請彰化縣政府釐清檢討改正。