

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員

主計室主任 許聖恩(乙)

機關長官

交通部鐵道局代理局長 伍勝園(乙)

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 甲、預算執行報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、歲入累計表..... | 1 |
| 二、經費累計表..... | 2 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、歲出用途別累計表..... | 10 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 11 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 13 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表..... | 16 |
| 二、收入支出表..... | 17 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、平衡表科目明細表 | |
| 材料明細表..... | 18 |
| 預付款明細表..... | 19 |
| 預付其他基金款明細表..... | 21 |
| 預付其他政府款明細表..... | 22 |
| 採權益法之投資明細表..... | 23 |
| 購建中固定資產明細表..... | 24 |
| 存出保證金明細表..... | 25 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 26 |
| 三、重大計畫預算執行績效分析表..... | 27 |

丙、參考表

| | |
|--|----|
| 一、預算執行及會計收支對照表..... | 29 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 30 |
| 三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表..... | 32 |

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 1,667,500 | 0 | 2,245,123 | |
| | 147 | | | | 0 | | 2,245,123 | | | |
| | | 01 | | 0429810000-2 鐵道局及所屬 | 0 | 0 | 1,667,500 | 0 | 2,245,123 | |
| | | | | | 0 | | 2,245,123 | | | |
| | | | 01 | 0429810300-6 賠償收入 | 0 | 0 | 1,667,500 | 0 | 2,245,123 | |
| | | | | | 0 | | 2,245,123 | | | |
| | | | 01 | 0429810301-9 一般賠償收入 | 0 | 0 | 1,667,500 | 0 | 2,245,123 | |
| | | | | | 0 | | 2,245,123 | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 4,705,440 | 0 | 55,737,860 | |
| | 162 | | | | 0 | | 55,737,860 | | | |
| | | 01 | | 0729810000-9 鐵道局及所屬 | 0 | 0 | 4,705,440 | 0 | 55,737,860 | |
| | | | | | 0 | | 55,737,860 | | | |
| | | | 02 | 0729810100-3 財產孳息 | 0 | 0 | 4,705,440 | 0 | 55,737,860 | |
| | | | | | 0 | | 55,737,860 | | | |
| | | | 02 | 0729810103-1 租金收入 | 0 | 0 | 4,705,440 | 0 | 55,737,860 | |
| | | | | | 0 | | 55,737,860 | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 6,372,940 | 0 | 57,982,983 | |
| | | | | | 0 | | 57,982,983 | | | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|----|----|----|------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 07 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 06 | | | 0029810000-0 鐵道局及所屬 | 18,442,600,000 | 0 | 18,442,600,000 | 2,840,707,000 | 654,379,984 | 744,557,857 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,096,149,143 | 312,676,180 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5229814000-5 數位建設 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5229814010-9* 推廣數位公益服務 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|----|----------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | 02 | | 5829811000-1 軌道建設 | 18,093,900,000 | 0 | 18,093,900,000 | 2,829,219,000 | 654,379,984 | 737,229,857 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,091,989,143 | 312,676,180 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服 務 | 6,439,400,000 | 0 | 6,439,400,000 | 1,474,486,000 | 516,945,542 | 352,446,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,122,039,196 | 241,939,447 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電 氣化工程建設計畫 | 4,723,000,000 | 0 | 4,723,000,000 | 1,404,766,000 | 450,934,202 | 349,532,259 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,055,233,741 | 241,739,447 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 4,723,000,000 | 0 | 4,723,000,000 | 1,404,766,000 | 450,934,202 | 349,532,259 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,055,233,741 | 241,739,447 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫 | 687,400,000 | 0 | 687,400,000 | 63,000,000 | 61,243,958 | 1,756,042 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,243,958 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 687,400,000 | 0 | 687,400,000 | 63,000,000 | 61,243,958 | 1,756,042 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,243,958 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 鐵道技術研究及驗證中心計 畫 | 1,029,000,000 | 0 | 1,029,000,000 | 6,720,000 | 4,767,382 | 1,158,503 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,561,497 | 200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|----|-----------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 備註 (預付款) | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,029,000,000 | 0 | 1,029,000,000 | 6,720,000 | 4,767,382 | 1,158,503 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,561,497 | 200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速 | 10,765,100,000 | 0 | 10,765,100,000 | 1,300,059,000 | 124,012,411 | 355,282,652 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 944,776,348 | 70,736,733 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 3,595,000,000 | 0 | 3,595,000,000 | 600,000,000 | 70,000,000 | 56,849,114 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 543,150,886 | 35,818,407 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3,595,000,000 | 0 | 3,595,000,000 | 600,000,000 | 70,000,000 | 56,849,114 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 543,150,886 | 35,818,407 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計畫 | 1,042,800,000 | 0 | 1,042,800,000 | 24,551,000 | 50,800 | 5,120,601 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,430,399 | 568,937 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,042,800,000 | 0 | 1,042,800,000 | 24,551,000 | 50,800 | 5,120,601 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,430,399 | 568,937 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 5,577,300,000 | 0 | 5,577,300,000 | 675,508,000 | 53,961,611 | 293,312,937 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 382,195,063 | 34,349,389 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|----|--------|---------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | | | 40 | 5,577,300,000 | 0 | 5,577,300,000 | 675,508,000 | 53,961,611 | 293,312,937 | |
| | | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 382,195,063 | 34,349,389 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 04 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 新竹大車站計畫 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 40 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | | 5829811030-2* | 531,100,000 | 0 | 531,100,000 | 29,500,000 | 0 | 29,500,000 | |
| | | | | | 都市推動捷運 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 01 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 | 29,500,000 | 0 | 29,500,000 | |
| | | | | | 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 30 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 | 29,500,000 | 0 | 29,500,000 | |
| | | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 02 | 121,100,000 | 0 | 121,100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 基隆南港間通勤軌道建設 計畫 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|----|---|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 備註 (預付款) | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 121,100,000 | 0 | 121,100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 04 | 5829811040-6* 軌道規劃作業 | 358,300,000 | 0 | 358,300,000 | 25,174,000 | 13,422,031 | 401 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,173,599 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 高鐵延伸屏東規劃作業 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 02 北宜鐵路提速工程計畫(含 替代方案高鐵延伸宜蘭)規 劃作業 | 63,400,000 | 0 | 63,400,000 | 25,174,000 | 13,422,031 | 401 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,173,599 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 63,400,000 | 0 | 63,400,000 | 25,174,000 | 13,422,031 | 401 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,173,599 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 03 臺南鐵路立體化延伸至永康 計畫規劃作業 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|---|---|---|-----------------------------------|------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------------------|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 備註 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | (預付款) | |
| | | | | 20 業務費 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 04 大臺中地區山海線鐵路雙軌 高架化建置計畫規劃作業 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 05 新竹大車站計畫規劃作業 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 06 臺中捷運綠線延伸(大坑及 彰化)規劃作業 | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|----|-------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 07 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業 | 113,400,000 | 0 | 113,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 | | 5829814000-8 數位建設 | 113,400,000 | 0 | 113,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5829814010-1* 基礎建設環境 | 101,000,000 | 0 | 101,000,000 | 4,160,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線 | 101,000,000 | 0 | 101,000,000 | 4,160,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 101,000,000 | 0 | 101,000,000 | 4,160,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5829815000-3 城鄉建設 | 127,700,000 | 0 | 127,700,000 | 2,128,000 | 0 | 2,128,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|---|---|----|-------------------------|----------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) | |
| | | | 01 | 5829815010-7* 推動觀光升級 | 127,700,000 | 0 | 127,700,000 | 2,128,000 | 0 | 2,128,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 觀光前瞻設計畫—臺鐵車站美學與功能提升 | 127,700,000 | 0 | 127,700,000 | 2,128,000 | 0 | 2,128,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 127,700,000 | 0 | 127,700,000 | 2,128,000 | 0 | 2,128,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 合計 | | 18,442,600,000 | 0 | 18,442,600,000 | 2,840,707,000 | 654,379,984 | 744,557,857 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,096,149,143 | 312,676,180 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|------------------|---------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| | 臺鐵升級及改善東部服務 | 鐵路立體化及通勤提速 | 軌道規劃作業 | 基礎建設環境 | 合計 |
| 20 業務費* | 0 | 0 | 25,173,599 | 0 | 25,173,599 |
| 2039 委辦費* | 0 | 0 | 25,173,599 | 0 | 25,173,599 |
| 30 設備及投資* | 1,122,039,196 | 0 | 0 | 4,160,000 | 1,126,199,196 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 5,561,497 | 0 | 0 | 0 | 5,561,497 |
| 3015 公共建設及設施費* | 1,116,477,699 | 0 | 0 | 0 | 1,116,477,699 |
| 3045 投資* | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 4,160,000 |
| 40 獎補助費* | 0 | 944,776,348 | 0 | 0 | 944,776,348 |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0 | 562,581,285 | 0 | 0 | 562,581,285 |
| 4010 對臺灣省各縣市之補助* | 0 | 382,195,063 | 0 | 0 | 382,195,063 |
| 合計 | 1,122,039,196 | 944,776,348 | 25,173,599 | 4,160,000 | 2,096,149,143 |

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 57,982,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,982,983 |
| 本年度 | 57,982,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,982,983 |
| 0429810301 一般賠償收入 | 2,245,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,123 |
| 0729810103 租金收入 | 55,737,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,737,860 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出贖餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 2,096,149,143 | 312,676,180 | 6,617,342 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415,456,265 | 425,250,735 |
| 本年度 | 2,096,149,143 | 312,676,180 | 6,617,342 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415,456,265 | 425,250,735 |
| 一、本年度經費 | 2,096,149,143 | 312,676,180 | 6,617,342 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415,456,265 | 425,250,735 |
| 5229814010 推廣數位公益服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200,000 |
| v1 推動5G提升智慧交通服務效能 與安全計畫—強化鐵道運輸安 全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200,000 |
| 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150,000 |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 5829811010 臺鐵升級及改善東部服務 | 1,122,039,196 | 241,939,447 | 6,617,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,370,595,985 | 103,890,015 |
| 01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫 | 1,055,233,741 | 241,739,447 | 6,617,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,590,530 | 101,175,470 |
| 30 設備及投資 | 1,055,233,741 | 241,739,447 | 6,617,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,590,530 | 101,175,470 |
| 02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 | 61,243,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,243,958 | 1,756,042 |
| 30 設備及投資 | 61,243,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,243,958 | 1,756,042 |
| 03 鐵道技術研究及驗證中心計畫 | 5,561,497 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,761,497 | 958,503 |
| 30 設備及投資 | 5,561,497 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,761,497 | 958,503 |

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 5829811020 鐵路立體化及通動提速 | 944,776,348 | 70,736,733 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,526,681 | 284,532,319 |
| 01 臺南市區鐵路地下化計畫 | 543,150,886 | 35,818,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,969,293 | 21,030,707 |
| 40 獎補助費 | 543,150,886 | 35,818,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,969,293 | 21,030,707 |
| 02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫 | 19,430,399 | 568,937 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,012,936 | 4,538,064 |
| 40 獎補助費 | 19,430,399 | 568,937 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,012,936 | 4,538,064 |
| 03 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 382,195,063 | 34,349,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,544,452 | 258,963,548 |
| 40 獎補助費 | 382,195,063 | 34,349,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,544,452 | 258,963,548 |
| 5829811030 都市推動捷運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500,000 |
| 01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500,000 |
| 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500,000 |
| 5829811040 軌道規劃作業 | 25,173,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,173,599 | 401 |
| uz 北宜鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作 業 | 25,173,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,173,599 | 401 |
| 20 業務費 | 25,173,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,173,599 | 401 |
| 5829814010 基礎建設環境 | 4,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 |

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線 | 4,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 |
| 30 設備及投資 | 4,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 |
| 5829815010 推動觀光升級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128,000 |
| 01 觀光前瞻設計計畫—臺鐵車站 美學與功能提升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128,000 |
| 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128,000 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,445,506,318 | 3 淨資產 | 1,445,506,318 |
| 11 流動資產 | 319,293,522 | 31 資產負債淨額 | 1,445,506,318 |
| 110601 材料 | 6,617,342 | 310101 資產負債淨額 | 1,445,506,318 |
| 110901 預付款 | 265,931,125 | | |
| 111001 預付其他基金款 | 46,139,942 | | |
| 111101 預付其他政府款 | 605,113 | | |
| 13 長期投資 | 4,160,000 | | |
| 130101 採權益法之投資 | 4,160,000 | | |
| 14 固定資產 | 1,122,039,196 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 1,122,039,196 | | |
| 18 其他資產 | 13,600 | | |
| 180201 存出保證金 | 13,600 | | |
| 合 計 | 1,445,506,318 | 合 計 | 1,445,506,318 |

附註：

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 840,168,396 | 2,473,439,248 |
| 公庫撥入數 | 833,795,456 | 2,415,456,265 |
| 罰款及賠償收入 | 1,667,500 | 2,245,123 |
| 財產收益 | 4,705,440 | 55,737,860 |
| 支出 | 143,807,382 | 1,027,932,930 |
| 繳付公庫數 | 6,372,940 | 57,982,983 |
| 業務支出 | 13,422,031 | 25,173,599 |
| 獎補助支出 | 124,012,411 | 944,776,348 |
| 收支餘絀 | 696,361,014 | 1,445,506,318 |

交通部鐵道局及所屬

材料明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 6,617,342 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,617,342 | |
| | | | 110 | | 6,617,342 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 11 | 6,617,342 | | |
| | | | 電車線設備 | | | |
| | | | 總計 | | 6,617,342 | |

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 265,931,125 | |
| | | | 本年度部分 | | 265,931,125 | |
| | | | 110 | | 265,931,125 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 5829811000-1 | 265,931,125 | | |
| | | | 軌道建設 | | | |
| | | | 5829811010-5* | 204,374,192 | | |
| | | | 臺鐵升級及改善東部服務 | | | |
| | | | 01 | 204,174,192 | | |
| | | | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | | | |
| | | | 30 | 204,174,192 | | |
| | | | 設備及投資 | | | |
| | | | 03 | 200,000 | | |
| | | | 鐵道技術研究及驗證中心計畫 | | | |
| | | | 30 | 200,000 | | |
| | | | 設備及投資 | | | |
| | | | 5829811020-9* | 61,556,933 | | |
| | | | 鐵路立體化及通勤提速 | | | |
| | | | 01 | 35,818,407 | | |
| | | | 臺南市區鐵路地下化計畫 | | | |
| | | | 40 | 35,818,407 | | |
| | | | 獎補助費 | | | |
| | | | 02 | 568,937 | | |
| | | | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 | | | |

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 40 獎補助費 | 568,937 | | |
| | | | 03 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 25,169,589 | | |
| | | | 40 獎補助費 | 25,169,589 | | |
| | | | 總計 | | 265,931,125 | |

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

公務機關會計

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 46,139,942 | |
| | | | 本年度部分 | | 46,139,942 | |
| | | | 110 | | 46,139,942 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 5829811000-1 | 46,139,942 | | |
| | | | 軌道建設 | | | |
| | | | 5829811010-5* | 37,010,142 | | |
| | | | 臺鐵升級及改善東部服務 | | | |
| | | | 01 | 37,010,142 | | |
| | | | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | | | |
| | | | 30 | 37,010,142 | | |
| | | | 設備及投資 | | | |
| | | | 5829811020-9* | 9,129,800 | | |
| | | | 鐵路立體化及通勤提速 | | | |
| | | | 03 | 9,129,800 | | |
| | | | 嘉義市區鐵路高架化計畫 | | | |
| | | | 40 | 9,129,800 | | |
| | | | 獎補助費 | | | |
| | | | 總計 | | 46,139,942 | |

交通部鐵道局及所屬
預付其他政府款明細表
中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 605,113 | |
| | | | 本年度部分 | | 605,113 | |
| | | | 110 | | 605,113 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 5829811000-1 | 605,113 | | |
| | | | 軌道建設 | | | |
| | | | 5829811010-5* | 555,113 | | |
| | | | 臺鐵升級及改善東部服務 | | | |
| | | | 01 | 555,113 | | |
| | | | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | | | |
| | | | 30 | 555,113 | | |
| | | | 設備及投資 | | | |
| | | | 5829811020-9* | 50,000 | | |
| | | | 鐵路立體化及通勤提速 | | | |
| | | | 03 | 50,000 | | |
| | | | 嘉義市區鐵路高架化計畫 | | | |
| | | | 40 | 50,000 | | |
| | | | 獎補助費 | | | |
| | | | 總計 | | 605,113 | |

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表
中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 4,160,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,160,000 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 4,160,000 | |
| | | | 5829814000-8 數位建設 | 4,160,000 | | |
| | | | 5829814010-1* 基礎建設環境 | 4,160,000 | | |
| | | | 總 計 | | 4,160,000 | |

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表
中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 1,122,039,196 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,122,039,196 | |
| | | | 110 | | 1,122,039,196 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 5829811000-1 | 1,122,039,196 | | |
| | | | 軌道建設 | | | |
| | | | 5829811010-5* | 1,122,039,196 | | |
| | | | 臺鐵升級及改善東部服務 | | | |
| | | | 總計 | | 1,122,039,196 | |

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 13,600 | |
| | | | 本年度部分 | | 13,600 | |
| | | | 110 | | 13,600 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 08 | 13,600 | | |
| | | | 土地押金 | | | |
| | | | 總計 | | 13,600 | |

交通部鐵道局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 | 4,160,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 | 4,160,000 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 1,122,039,196 | 0 | 0 | 1,122,039,196 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 1,122,039,196 | 0 | 0 | 1,122,039,196 |
| 合計 | 0 | 0 | 1,126,199,196 | 0 | 0 | 1,126,199,196 |

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,126,199,196元＝預算採購增加金額1,126,199,196元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,126,199,196元＝本期特別預算執行金額1,126,199,196元。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月至6月)

單位:新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至110年6月底累計分配數(2) | 截至110年6月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | |
| 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全 | 307,000 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | 5,200 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 本計畫「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務，廠商所提送工作計畫書尚有相關審查意見需修訂，將督促廠商儘速修正後重新提送，俟同意備查後撥付服務費用。 |
| 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫 | 27,613,233 | 25,104,966 | - | 4,723,000 | 4,723,000 | 1,404,766 | - | 1,296,973 | 1,296,973 | 92.33% | 27.46% | |
| 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫 | 45,627,360 (中央44,486,670) | 717,400 | - | 687,400 | 687,400 | 63,000 | - | 61,244 | 61,244 | 97.21% | 8.91% | |
| 鐵道技術研究及驗證中心計畫 | 4,175,824 | 2,952,965 | - | 1,029,000 | 1,029,000 | 6,720 | - | 5,761 | 5,761 | 85.73% | 0.56% | 研發及檢測設備ZE01標，因細設文件修訂進版未達契約規定，致部分設備材料與零組件採購及製作業尚無法辦理，將持續要求承商依約趕趕相關作業，並督促技術顧問儘速完成細設文件進版審查。 |
| 臺南市區鐵路地下化計畫 | 29,359,862 (中央25,689,879) | 15,606,522 | - | 3,595,000 | 3,595,000 | 600,000 | - | 578,969 | 578,969 | 96.49% | 16.10% | |
| 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫 | 104,793,113 (中央78,594,835) | 1,274,800 | - | 1,042,800 | 1,042,800 | 24,551 | - | 19,999 | 19,999 | 81.46% | 1.92% | 因臨時執用地租約所訂租金付款條件多係採一年2次(3月及9月給付)，屆期將加速辦理租金撥付，爾後年度將依租約條件覈實辦理預算分配。 |
| 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 23,898,012 (中央20,065,012) | 7,250,300 | - | 5,577,300 | 5,577,300 | 675,508 | - | 416,544 | 416,544 | 61.66% | 7.47% | C611標因施工工法變更造成部分墩柱鋼筋配置變更及結構抵觸問題，已督促廠商儘速排除。另加強對移工結束檢疫隔離進場工作訓練，以提升施工效率，並持續促請承商積極趕趕工進，就已完工部分儘速辦理估驗計價。 |
| 新竹大車站計畫 | 6,533,258 | 550,000 | - | 550,000 | 550,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫 | 4,610,524 | 998,920 | - | 410,000 | 410,000 | 29,500 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | A14車站配合桃園機場第三航廈(T3)旅運設置，A14站結構工程係委託桃機公司辦理，惟因桃機公司代辦A14站主結構體工程之第三航廈工程(TP6標)較原訂時程延遲3個月決標，致影響進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，加速代辦工程經費執行。 |

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110年1月至6月)

單位:新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至110年6月底累計分配數(2) | 截至110年6月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | |
| 基隆南港間通勤軌道建設計畫 | 10,452,000 | 121,100 | - | 121,100 | 121,100 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 高鐵延伸屏東規劃作業 | 128,000 | 128,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業 | 87,400 | 87,400 | - | 63,400 | 63,400 | 25,174 | - | 25,174 | 25,174 | 100.00% | 39.71% | |
| 臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業 | 80,000 | 80,000 | - | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業 | 80,000 | 45,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 新竹大車站計畫規劃作業 | 60,980 (中央50,700) | 14,700 | - | 14,700 | 14,700 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業 | 35,240 (中央28,400) | 12,800 | - | 12,800 | 12,800 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業 | 269,000 (中央225,400) | 113,400 | - | 113,400 | 113,400 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線 | 516,000 | 101,000 | - | 101,000 | 101,000 | 4,160 | - | 4,160 | 4,160 | 100.00% | 4.12% | |
| 觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升 | 1,126,000 | 127,700 | - | 127,700 | 127,700 | 2,128 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 本計畫依行政院秘書長110年2月17日函示須提報計畫詳實財務計畫，滾動檢討計畫自償率等財務及經濟效益，報院核定後始得動支預算。本部復於同年5月18日陳報行政院檢討修正財務計畫。另為加速計畫執行，於同年5月27日刊登委託設計及監造技術服務案採購招標公告，惟因廠商對招標文件內容提出疑義，將俟修訂招標文件相關內容後，重新上網公告招標事宜。 |

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 歲入 | 57,982,983 | 2,415,456,265 | 2,473,439,248 | 收入 |
| | - | 2,415,456,265 | 2,415,456,265 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,245,123 | - | 2,245,123 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 55,737,860 | - | 55,737,860 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | - | - | - | 其他收入 |
| 歲出 | 2,096,149,143 | -1,068,216,213 | 1,027,932,930 | 支出 |
| | - | 57,982,983 | 57,982,983 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 25,173,599 | - | 25,173,599 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 944,776,348 | - | 944,776,348 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,126,199,196 | -1,126,199,196 | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,038,166,160 | 3,483,672,478 | 1,445,506,318 | 收支餘絀 |

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數2,415,456,265元＝本年歲出累計實現數2,096,149,143元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)312,676,180元＋材料6,617,342元＋存出保證金13,600元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數57,982,983元＝本年歲入累計實現數57,982,983元。
- 預算項目「設備及投資」調整數1,126,199,196元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」1,122,039,196元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列固定資產折舊；及投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」4,160,000元。

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局

對帳機關：

會計年度： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/06/01~110/06/30 (最新資料日： 110/06/30)

科目代碼：

性質別： G3

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

| 繳庫日 | 經辦行代碼 | 經辦行序號 | 年度 | 憑證代號 | 憑證編號 | 收支併 | 科目代號 | 性質 | 金額 | 收入機關 | 對帳機關 | 轉正類別 |
|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|------|
| 1100602 | 9960017 | 9900004 | 110 | 01 | 000043 | | 0429810301-9 | G3 | 5,000.00 | 298101-4 | 298104-2 | |
| 1100609 | 9960017 | 9900005 | 110 | 01 | 000046 | | 0429810301-9 | G3 | 11,000.00 | 298101-4 | 298104-2 | |
| 1100623 | 9960017 | 9900011 | 110 | 01 | 000051 | | 0429810301-9 | G3 | 3,000.00 | 298101-4 | 298104-2 | |
| 1100623 | 9960017 | 9900012 | 110 | 01 | 000050 | | 0429810301-9 | G3 | 6,000.00 | 298101-4 | 298104-2 | |
| 1100625 | 9960017 | 9900093 | 110 | 01 | 000056 | | 0429810301-9 | G3 | 1,642,500.00 | 298101-4 | 298103-0 | |
| | | | | 筆數：5 | | 合計： | | 1,667,500.00 | | | | |
| | | | | | | 迄日止累計： | | 2,245,123.00* | | | | |
| 1100625 | 9960017 | 9900092 | 110 | 01 | 000057 | | 0729810103-1 | G3 | 4,705,440.00 | 298101-4 | 298103-0 | |
| | | | | 筆數：1 | | 合計： | | 4,705,440.00 | | | | |
| | | | | | | 迄日止累計： | | 55,737,860.00* | | | | |
| | | | | 總筆數：6 | | 總合計： | | 6,372,940.00 | | | | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 5229814010-9 G3 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 0 |
| 推廣數位公益服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5829811010-5 G3 | 282,083,000 | 1,474,486,000 | 282,083,000 | 1,474,486,000 | 0 | 0 |
| 臺鐵升級及改善東部服務 | 670,672,088 | 1,370,595,985 | 670,672,088 | 1,370,595,985 | 0 | 0 |
| 5829811020-9 G3 | 161,346,000 | 1,300,059,000 | 161,346,000 | 1,300,059,000 | 0 | 0 |
| 鐵路立體化及通勤提速 | 149,701,337 | 1,015,526,681 | 149,701,337 | 1,015,526,681 | 0 | 0 |
| 5829811030-2 G3 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | 0 |
| 都市推動捷運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5829811040-6 G3 | 13,422,000 | 25,174,000 | 13,422,000 | 25,174,000 | 0 | 0 |
| 軌道規劃作業 | 13,422,031 | 25,173,599 | 13,422,031 | 25,173,599 | 0 | 0 |
| 5829814010-1 G3 | 0 | 4,160,000 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 |
| 基礎建設環境 | 0 | 4,160,000 | 0 | 4,160,000 | 0 | 0 |
| 5829815010-7 G3 | 0 | 2,128,000 | 0 | 2,128,000 | 0 | 0 |
| 推動觀光升級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 486,351,000 | 2,840,707,000 | 486,351,000 | 2,840,707,000 | 0 | 0 |
| | 833,795,456 | 2,415,456,265 | 833,795,456 | 2,415,456,265 | 0 | 0 |
| 差 額 解 釋 | | | | | | |
| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | | |
| | | | | | | 0 |

累計支付數差額

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月30日

| 會計年度：110 | 機關代號：298101-4 | 機關名稱：交通部鐵道局 | 預算科目代號 | 性質 | 可支庫款累計數 | 支付累計數 | 可支庫款餘額 |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------|----|-------------------------|-------|-----------------------|
| 5829814010-9 | G3 | 5,200,000.00 | | | 0.00 | | 5,200,000.00 |
| 5829810100-0 | 000 | 328,509,000.00 | | | 267,277,710.00 | | 61,231,290.00 |
| 5829811000-1 | 000 | 348,000.00 | | | 317,500.00 | | 30,500.00 |
| 5829811000-1 | 109 | 1,800,730.00 | | | 1,796,469.00 | | 4,261.00 |
| 5829811010-5 | G3 | 6,720,000.00 | | | 5,761,497.00 | | 958,503.00 |
| 5829811020-9 | G3 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5829811030-2 | G3 | 29,500,000.00 | | | 0.00 | | 29,500,000.00 |
| 5829811040-6 | G3 | 25,174,000.00 | | | 25,173,599.00 | | 401.00 |
| 5829814010-1 | G3 | 4,160,000.00 | | | 4,160,000.00 | | 0.00 |
| 5829818640-1 | 000 | 246,647,000.00 | | | 246,600,000.00 | | 47,000.00 |
| 5829818640-1 | 109 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5829819800-1 | 000 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6029013030-4 | G1 | 21,624,159.00 | | | 10,185,547.00 | | 11,438,612.00 |
| 6029013050-1 | G1 | 4,380,000.00 | | | 4,380,000.00 | | 0.00 |
| 6029018610-1 | 106 | 1,742,751.00 | | | 3,000.00 | | 1,739,751.00 |
| 6029018610-1 | 107 | 527,730.00 | | | 527,730.00 | | 0.00 |
| 6029018640-2 | 106 | 307,601,838.00 | | | 100,579,337.00 | | 207,022,501.00 |
| 6029811010-8 | G2 | 9,388,500.00 | | | 0.00 | | 9,388,500.00 |
| 6029811020-1 | G2 | 563,362,348.00 | | | 559,612,104.00 | | 3,750,244.00 |
| 6029811030-5 | G2 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6029811040-9 | G2 | 1,050,000.00 | | | 541,961.00 | | 508,039.00 |
| 6029811050-2 | G2 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6529010100-9 | H1 | 16,132,000.00 | | | 12,812,951.00 | | 3,319,049.00 |
| 7606205300-6 | 000 | 35,948,853.00 | | | 35,948,853.00 | | 0.00 |
| 8903304500-4 | 000 | 2,520,020.00 | | | 2,520,020.00 | | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | 1,269,610,654.00 | | | 852,295,420.00 | | 417,315,234.00 |
| 合 計 26 筆 | | 2,881,947,583.00 | | | 2,130,493,698.00 | | 751,453,885.00 |



可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月28日

會計年度：110

機關代號：298102-7

機關名稱：交通部鐵道局北部工程處


預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5829810100-0 | 000 | 104,828,000.00 | 82,647,774.00 | 22,180,226.00 |
| 5829811020-9 | G3 | 700,059,000.00 | 486,557,388.00 | 263,501,612.00 |
| 5829811100-6 | 000 | 19,441,000.00 | 16,315,336.00 | 3,125,664.00 |
| 5829818610-0 | 000 | 33,720,000.00 | 33,027,268.00 | 692,732.00 |
| 5829818640-1 | 000 | 910,365,000.00 | 521,817,219.00 | 388,547,781.00 |
| 5829818640-1 | 109 | 0.00 | -158,077.00 | 158,077.00 |
| 6029018640-2 | 106 | 288,182,000.00 | 112,626,820.00 | 175,555,180.00 |
| 6029811030-5 | G2 | 276,308,146.00 | 276,308,146.00 | 0.00 |
| 6029818640-4 | 108 | 0.00 | -375,890.00 | 375,890.00 |
| 7606205300-6 | 000 | 6,696,567.00 | 6,696,567.00 | 0.00 |
| 8903304500-4 | 000 | 1,097,325.00 | 1,097,325.00 | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | 2,823,998,450.00 | 185,365,983.00 | 2,638,632,467.00 |
| 合 計 | 12 筆 | 5,164,695,488.00 | 1,671,925,859.00 | 3,492,769,629.00 |



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100628161234172

可支庫款餘額資料


截止日期：110年06月30日

會計年度：110

機關代號：298103-0

機關名稱：交通部鐵道局東部工程處

| 預算科目代號 | 性質 | 可支庫款累計數 | 支付累計數 | 可支庫款餘額 |
|-----------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5829810100-0 | 000 | 102,993,000.00 | 82,479,895.00 | 20,513,105.00 |
| 5829811010-5 | G3 | 1,467,766,000.00 | 1,364,834,488.00 | 102,931,512.00 |
| 5829811100-6 | 000 | 42,468,000.00 | 34,284,121.00 | 8,183,879.00 |
| 5829815010-7 | G3 | 2,128,000.00 | 0.00 | 2,128,000.00 |
| 6029018610-1 | 107 | 0.00 | -2,984,858.00 | 2,984,858.00 |
| 6029811020-1 | G2 | 380,508,241.00 | 380,508,241.00 | 0.00 |
| 6029818610-3 | 108 | 70,500,000.00 | 7,501,307.00 | 62,998,693.00 |
| 7606205300-6 | 000 | 14,098,382.00 | 14,098,382.00 | 0.00 |
| 8903304500-4 | 000 | 893,175.00 | 893,175.00 | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | 1,352,969,841.00 | 169,000,282.00 | 1,183,969,559.00 |
| 合 計 10 筆 | | 3,434,324,639.00 | 2,050,615,033.00 | 1,383,709,606.00 |



財政部國庫署
National Treasury Administration

110063014200385

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06月30日

| 會計年度：110 | 機關代號：298104-2 | 機關名稱：交通部鐵道局中部工程處 | 預算科目代號 | 性質 | 可支庫款累計數 | 交付累計數 | 可支庫款餘額 |
|--------------|---------------|------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------|-------------------------|
| 7606205300-6 | 000 | | 4,317,830.00 | | 4,317,830.00 | | 0.00 |
| 8903304500-4 | 000 | | 555,400.00 | | 555,400.00 | | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | | 2,177,967,810.00 | | 619,573,808.00 | | 1,558,394,002.00 |
| 5829810100-0 | 000 | | 90,967,000.00 | | 76,170,228.00 | | 14,796,772.00 |
| 5829811020-9 | G3 | | 600,000,000.00 | | 578,969,293.00 | | 21,030,707.00 |
| 5829811100-6 | 000 | | 32,383,000.00 | | 31,455,588.00 | | 927,412.00 |
| 5829818610-0 | 109 | | 110,344,778.00 | | 94,666,697.00 | | 15,678,081.00 |
| 6029018610-1 | 106 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 6029811030-5 | G2 | | 610,000,000.00 | | 419,302,940.00 | | 190,697,060.00 |
| 合 計 | 9 | 筆 | 3,626,535,818.00 | | 1,825,011,784.00 | | 1,801,524,034.00 |



**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 類別(1.代辦; 2.委託; 3.補(捐)助) | 計畫名稱 | 代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱 | 原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※) | 累計核撥金額 |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1.代辦 | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | 交通部臺灣鐵路管理局 | | 5,412,873 |
| 1.代辦 | 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 交通部臺灣鐵路管理局 | | 9,129,800 |
| 3.補(捐)助 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 臺南市政府 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 69,043 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

