

交通部鐵道局

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

| | |
|------------------|----|
| 一、經費累計表 | 1 |
| 二、平衡表 | 7 |
| 三、平衡表科目明細表 | |
| 預付款明細表 | 8 |
| 預付其他政府款明細表 | 10 |
| 存入保證金明細表 | 12 |
| 四、資本資產表 | 13 |
| 五、資本資產變動表 | 14 |
| 六、收入支出彙計表 | 15 |
| 七、歲出用途別累計表 | 16 |
| 八、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 17 |
| 九、重大計畫執行績效報告表 | 19 |
| 十、公庫支出差額解釋表 | 1份 |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | |
|----|----|----|----|-----------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 08 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | 22,497,169,000 | 0 | 22,497,169,000 | 3,127,758,000 | 331,228,581 | 2,355,760,334 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 771,997,666 | 1,789,756,199 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 05 | | | 0029810000-0 鐵道局及所屬 | 22,497,169,000 | 0 | 22,497,169,000 | 3,127,758,000 | 331,228,581 | 2,355,760,334 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 771,997,666 | 1,789,756,199 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 6029811000-4 軌道建設 | 22,497,169,000 | 0 | 22,497,169,000 | 3,127,758,000 | 331,228,581 | 2,355,760,334 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 771,997,666 | 1,789,756,199 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 高鐵延伸屏東規劃作業 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 6029811020-1 臺鐵升級及改善東部服務 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|---|----|----------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 02 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 軌道技術研究暨驗證中心計畫 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 6029811020-1* | 12,704,284,000 | 0 | 12,704,284,000 | 1,923,520,000 | 246,039,566 | 1,274,599,501 | |
| | | | | 臺鐵升級及改善東部服務 | 0 | 0 | | | 648,920,499 | 856,716,171 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 11,005,084,000 | 0 | 11,005,084,000 | 1,923,520,000 | 246,039,566 | 1,274,599,501 | |
| | | | | 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | 0 | 0 | | | 648,920,499 | 856,716,171 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 11,005,084,000 | 0 | 11,005,084,000 | 1,923,520,000 | 246,039,566 | 1,274,599,501 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 648,920,499 | 856,716,171 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 | 1,657,200,000 | 0 | 1,657,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 軌道技術研究暨驗證中心計畫 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 1,657,200,000 | 0 | 1,657,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|---|----|---------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 03 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 花東地區鐵路雙軌化電氣化 計畫 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 03 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 04 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 北宜鐵路提速工程計畫規劃 作業 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 02 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 03 | 6029811030-5* | 9,084,485,000 | 0 | 9,084,485,000 | 1,100,663,000 | 85,189,015 | 977,585,833 | |
| | | | | 鐵路立體化及通勤提速 | 0 | 0 | | | 123,077,167 | 933,040,028 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 | 7,204,485,000 | 0 | 7,204,485,000 | 1,050,000,000 | 79,983,084 | 932,245,411 | |
| | | | | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 0 | 0 | | | 117,754,589 | 932,245,411 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 04 | 7,204,485,000 | 0 | 7,204,485,000 | 1,050,000,000 | 79,983,084 | 932,245,411 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 117,754,589 | 932,245,411 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|---|---|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 02 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 1,457,000,000 | 0 | 1,457,000,000 | 38,995,000 | 3,629,046 | 35,249,307 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,745,693 | 794,617 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 1,457,000,000 | 0 | 1,457,000,000 | 38,995,000 | 3,629,046 | 35,249,307 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,745,693 | 794,617 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 桃園都會區鐵路地下化計畫 | 232,000,000 | 0 | 232,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 232,000,000 | 0 | 232,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 桃園都會區鐵路地下化計畫 規劃作業 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 11,668,000 | 1,576,885 | 10,091,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,576,885 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 11,668,000 | 1,576,885 | 10,091,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,576,885 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 05 臺南市鐵路立體化延伸至善 化地區計畫規劃作業 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|---|---|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 02 業務費 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 06 大臺中地區山海線計畫第一 階段(大甲-追分、大慶- 烏日)暨彩虹線系統型式選 擇評估規劃作業 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 07 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路 高架化綜合規劃作業 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 6029811040-9* 都市推動捷運 | 623,400,000 | 0 | 623,400,000 | 103,575,000 | 0 | 103,575,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫 | 553,000,000 | 0 | 553,000,000 | 103,575,000 | 0 | 103,575,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | |
|-----|---|----|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | 03 設備及投資 | 553,000,000 | 0 | 553,000,000 | 103,575,000 | 0 | 103,575,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 基隆輕軌捷運設計畫規劃 作業 | 70,400,000 | 0 | 70,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 70,400,000 | 0 | 70,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | | 6029811050-2* 中南部觀光鐵路 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 22,497,169,000 | 0 | 22,497,169,000 | 3,127,758,000 | 331,228,581 | 2,355,760,334 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 771,997,666 | 1,789,756,199 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,789,940,547 | 2 負債 | 184,348 |
| 11 流動資產 | 1,789,940,547 | 21 流動負債 | 184,348 |
| 110103 專戶存款 | 184,348 | 211201 存入保證金 | 184,348 |
| 110901 預付款 | 1,786,375,880 | 3 淨資產 | 1,789,756,199 |
| 111001 預付其他基金款 | 3,380,319 | 31 資產負債淨額 | 1,789,756,199 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 1,789,756,199 |
| 合 計 | 1,789,940,547 | 合 計 | 1,789,940,547 |

附註:

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------------|---------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 1,786,375,880 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,786,375,880 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 1,786,375,880 | |
| | | | 6029811000-4 軌道建設 | 1,786,375,880 | | |
| | | | 6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務 | 853,335,852 | | |
| | | | 01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | 853,335,852 | | |
| | | | 03 設備及投資 | 853,335,852 | | |

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------------|-------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速 | 933,040,028 | | |
| | | | 01 臺南市區鐵路地下化計畫 | 932,245,411 | | |
| | | | 04 獎補助費 | 932,245,411 | | |
| | | | 02 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 794,617 | | |
| | | | 04 獎補助費 | 794,617 | | |
| | | | 總計 | | 1,786,375,880 | |

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 3,380,319 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,380,319 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 3,380,319 | |
| | | | 6029811000-4 軌道建設 | 3,380,319 | | |
| | | | 6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務 | 3,380,319 | | |
| | | | 01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | 3,380,319 | | |
| | | | 03 設備及投資 | 3,380,319 | | |

交通部鐵道局及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|----|---|---|--------|-----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 總 計 | | 3,380,319 | |

交通部鐵道局及所屬
存入保證金明細表

中華民國108年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 184,348 | |
| | | | 本年度部分 | | 184,348 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 184,348 | |
| | | | 06 保留款 | 184,348 | | |
| | | | G25302 前瞻2_鐵道局北工處 | 184,348 | | |
| | | | 總計 | | 184,348 | |

交通部鐵道局及所屬

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 648,920,499 | 資本資產總額 | 648,920,499 |
| 購建中固定資產 | 648,920,499 | 資本資產總額 | 648,920,499 |
| 購建中固定資產 | 648,920,499 | 資本資產總額 | 648,920,499 |
| 合 計 | 648,920,499 | 合 計 | 648,920,499 |
| 備註: | | | |

交通部鐵道局及所屬

資本資產變動表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 648,920,499 | 0 | 0 | 648,920,499 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 648,920,499 | 0 | 0 | 648,920,499 |
| 合計 | 0 | 0 | 648,920,499 | 0 | 0 | 648,920,499 |

備註 本年度資本資產成本變動增加數648,920,499元，較設備及投資支出累計數650,497,384元，差異為1,576,885元，主要係辦理可行性研究、綜合規劃等軌道先期規劃作業費1,576,885元無須登列財產帳。

交通部鐵道局及所屬

收入支出彙計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 809,878,266 | 2,561,753,865 |
| 公庫撥入數 | 809,878,266 | 2,561,753,865 |
| 支出 | 331,228,581 | 771,997,666 |
| 設備及投資支出 | 247,616,451 | 650,497,384 |
| 增購財產支出 | 247,616,451 | 650,497,384 |
| 獎補助支出 | 83,612,130 | 121,500,282 |
| 補助直轄市政府 | 79,983,084 | 117,754,589 |
| 補助臺灣省各縣市 | 3,629,046 | 3,745,693 |
| 收支餘絀 | 478,649,685 | 1,789,756,199 |

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月16日至108年03月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 臺鐵升級及改善東部服務 | 鐵路立體化及通勤提速 | 合計 | |
| 02 業務費* | 0 | 1,576,885 | 1,576,885 | |
| 0251 委辦費* | 0 | 1,576,885 | 1,576,885 | |
| 025103 委託辦理* | 0 | 1,576,885 | 1,576,885 | |
| 03 設備及投資* | 648,920,499 | 0 | 648,920,499 | |
| 0303 公共建設及設施費* | 648,920,499 | 0 | 648,920,499 | |
| 030399 其他營建工程* | 648,920,499 | 0 | 648,920,499 | |
| 04 獎補助費* | 0 | 121,500,282 | 121,500,282 | |
| 0403 對直轄市政府之補助* | 0 | 117,754,589 | 117,754,589 | |
| 040301 特定補助* | 0 | 117,754,589 | 117,754,589 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 0 | 3,745,693 | 3,745,693 | |
| 041001 特定補助* | 0 | 3,745,693 | 3,745,693 | |
| 合計 | 648,920,499 | 123,077,167 | 771,997,666 | |

交通部鐵道局及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 771,997,666 | 1,789,756,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,561,753,865 | 566,004,135 |
| 本年度支出 | 771,997,666 | 1,789,756,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,561,753,865 | 566,004,135 |
| 一、本年度經費 | 771,997,666 | 1,789,756,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,561,753,865 | 566,004,135 |
| 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務 | 648,920,499 | 856,716,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,636,670 | 417,883,330 |
| 01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫 | 648,920,499 | 856,716,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,636,670 | 417,883,330 |
| 03 設備及投資 | 648,920,499 | 856,716,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,636,670 | 417,883,330 |
| 6029811030 鐵路立體化及通勤提速 | 123,077,167 | 933,040,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056,117,195 | 44,545,805 |
| 01 臺南市區鐵路地下化計畫 | 117,754,589 | 932,245,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000,000 | 0 |
| 04 獎補助費 | 117,754,589 | 932,245,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000,000 | 0 |
| 02 嘉義市區鐵路高架化計畫 | 3,745,693 | 794,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,540,310 | 34,454,690 |
| 04 獎補助費 | 3,745,693 | 794,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,540,310 | 34,454,690 |
| 04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業 | 1,576,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576,885 | 10,091,115 |
| 02 業務費 | 1,576,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576,885 | 10,091,115 |
| 6029811040 都市推動捷運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,575,000 |

交通部鐵道局及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,575,000 |
| 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,575,000 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部鐵道局及所屬 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(1月至3月)

單位:新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至108年3月底累計分配數(2) | 截至108年3月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | |
| 高鐵延伸屏東規劃作業 | 28,000 | 28,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫 | 27,613,233 | 20,381,967 | - | 11,005,084 | 11,005,084 | 1,923,520 | - | 1,505,637 | 1,505,637 | 78.28% | 13.68% | 各工程標案已施工，尚未完成計價程序，已督請廠商儘速提出計價，並請相關單位協助加速行政程序。 |
| 軌道技術研究暨驗證中心計畫 | 4,175,824 | 1,923,965 | - | 1,667,200 | 1,667,200 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 花東地區鐵路雙軌化電氣化計畫 (計畫尚未核定) | 44709700 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 北宜鐵路提速工程計畫規劃作業 | 24,000 | 24,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 臺南市區鐵路地下化計畫 (中央25,689,879) | 29,359,862 | 12,011,522 | - | 7,204,485 | 7,204,485 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | 100.00% | 14.57% | |
| 嘉義市區鐵路高架化計畫 (中央20,065,012) | 23,898,012 | 1,673,000 | - | 1,457,000 | 1,457,000 | 38,995 | - | 4,540 | 4,540 | 11.64% | 0.31% | 1. 因經費審議尚在審查，影響後續工程設計計價作業，將俟經費審議通過後儘速辦理。 2. CG01標因配合標案界面調整，部分工項減作移由關聯標或台鐵代辦，相關協議尚未完成爰無法撥款，將儘速完成協商代辦作業。 |
| 桃園都會區鐵路地下化計畫 (計畫尚未核定) | 105,665,000 | 232,000 | - | 232,000 | 232,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業 | 150,000 | 150,000 | - | 100,000 | 100,000 | 11,668 | - | 1,577 | 1,577 | 13.51% | 1.58% | 1. 廠商已完成環境影響說明書初稿，已督請廠商儘速來函請領款項。 2. 都市計畫變更作業，桃園市政府已進入都市計畫法定審議階段，該府依據與鐵道局簽定行政契約書規定，於108.3.28來函請領款項，刻正趕辦中。 |

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(1月至3月)

單位:新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至108年3月底累計分配數(2) | 截至108年3月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算%(3)/(1) | 執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施 |
|---|-----------|-------------|-----------|---------|---------|-------------------|----------------|-----|-------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | |
| 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業 | 80,000 | 56,000 | - | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲-追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業 | 80,000 | 15,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業 | 80,000 | 80,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫 | 4,610,524 | 603,000 | - | 553,000 | 553,000 | 103,575 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 原定108年3月撥付機電ME06A得標廠商之預付款，因機電標於108年1月3日流標，故本款項尚未撥付；目前ME06A標已於108年3月29日再度公告並訂於4月30日開標。 |
| 基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業 | 105,400 | 105,400 | - | 70,400 | 70,400 | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 恆春觀光鐵道計畫規劃作業 | 85,000 | 85,000 | - | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - | - | 0.00% | |

註：

1. 所稱「重大計畫」係指新臺幣五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。前瞻第2期特別預算本年度預算數係指108及109年度預算之合計數。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及預付款之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。

交通部鐵道局
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 6029013010-0 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高鐵臺鐵連結成網 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6029013020-0 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺鐵升級及改善東部服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6029013030-4 G1 | 11,668,000 | 11,668,000 | 11,668,000 | 11,668,000 | 0 | 0 |
| 鐵路立體化及通勤提速 | 1,576,885 | 1,576,885 | 1,576,885 | 1,576,885 | 0 | 0 |
| 6029013040-8 G1 | 103,575,000 | 103,575,000 | 103,575,000 | 103,575,000 | 0 | 0 |
| 都市推動捷運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6029013050-1 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中南部觀光鐵路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 115,243,000 | 115,243,000 | 115,243,000 | 115,243,000 | 0 | 0 |
| | 1,576,885 | 1,576,885 | 1,576,885 | 1,576,885 | 0 | 0 |
| 差 額 解 釋 | | | | | | |
| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | | |
| | | | | | | |

可支庫款餘額資料

截止日期:108年03月31日

| 會計年度: 108 | 機關代號: 298101-4 | 預算科目代號 | 性質 | 機關名稱: 交通部鐵道局 | 可支庫款累計數 | 支付累計數 | 可支庫款餘額 |
|-----------|----------------|-----------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 6029013010-7 | G1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029013020-0 | G1 | | 9,898,000.00 | 6,100.00 | 9,891,900.00 |
| | | 6029013030-4 | G1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029013040-8 | G1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029013050-1 | G1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029018610-1 | 106 | | 3,451,740.00 | 0.00 | 3,451,740.00 |
| | | 6029018610-1 | 107 | | 3,732,053.00 | 32,092.00 | 3,699,961.00 |
| | | 6029018640-2 | 103 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029018640-2 | 104 | | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| | | 6029018640-2 | 105 | | 371,428,302.00 | 191,040,782.00 | 180,387,520.00 |
| | | 6029018640-2 | 106 | | 839,644,840.00 | 38,420,132.00 | 801,224,708.00 |
| | | 6029810100-3 | 000 | | 200,358,000.00 | 172,626,123.00 | 27,731,877.00 |
| | | 6029811000-4 | 000 | | 2,214,000.00 | 560,591.00 | 1,653,409.00 |
| | | 6029811010-8 | G2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029811020-1 | G2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029811030-5 | G2 | | 11,668,000.00 | 1,576,885.00 | 10,091,115.00 |
| | | 6029811040-9 | G2 | | 103,575,000.00 | 0.00 | 103,575,000.00 |
| | | 6029811050-2 | G2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029818610-3 | 000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029818640-4 | 000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6029819800-4 | 000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7506205300-0 | 000 | | 15,936,739.00 | 15,936,739.00 | 0.00 |
| | | 8903304500-4 | 000 | | 2,125,400.00 | 2,125,400.00 | 0.00 |
| | | 9829810212-0 | 000 | | 1,051,405,542.00 | -3,349,092,591.00 | 4,400,498,133.00 |
| | | 合 計 24 筆 | | | 2,622,937,616.00 | -2,926,767,747.00 | 5,549,705,363.00 |



交通部鐵道局北部工程處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 6029811030-5 G2 | 29,175,000 | 38,995,000 | 29,175,000 | 38,995,000 | 0 | 0 |
| 鐵路立體化及通勤提速 | 4,163,496 | 4,540,310 | 4,163,496 | 4,540,310 | 0 | 0 |
| 合 計 | 29,175,000 | 38,995,000 | 29,175,000 | 38,995,000 | 0 | 0 |
| | 4,163,496 | 4,540,310 | 4,163,496 | 4,540,310 | 0 | 0 |

差 額 解 釋

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| | | | | | |

可支庫款餘額資料

截止日期:108年03月31日

會計年度:108

機關代號:298102-7

機關名稱:交通部鐵道局北部工程處

| 預算科目代號 | 性質 | 可支庫款累計數 | 支付累計數 | 可支庫款餘額 |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 6029013030-4 | G1 | 16,158.00 | 16,158.00 | 0.00 |
| 6029016500-2 | 107 | 949,805.00 | 0.00 | 949,805.00 |
| 6029018640-2 | 104 | 3,000,000.00 | 395,962.00 | 2,604,038.00 |
| 6029018640-2 | 105 | 149,693,061.00 | 80,128,294.00 | 69,564,767.00 |
| 6029018640-2 | 106 | 1,862,986,746.00 | 1,057,655,392.00 | 805,331,354.00 |
| 6029810100-3 | 000 | 64,729,000.00 | 60,067,441.00 | 4,661,559.00 |
| 6029811030-5 | G2 | 38,995,000.00 | 4,540,310.00 | 34,454,690.00 |
| 6029811100-9 | 000 | 12,572,000.00 | 8,150,029.00 | 4,421,971.00 |
| 6029818640-4 | 000 | 284,671,000.00 | 46,383,383.00 | 238,287,617.00 |
| 7506205300-0 | 000 | 3,272,084.00 | 3,272,084.00 | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | 2,020,445,885.00 | 220,057,880.00 | 1,800,388,005.00 |
| 合計 | | 4,441,330,739.00 | 1,480,666,933.00 | 2,960,663,806.00 |



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080408133658438

交通部鐵道局東部工程處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 6029811020-1 G2 | 736,652,000 | 1,923,520,000 | 736,652,000 | 1,923,520,000 | 0 | 0 |
| 臺鐵升級及改善東部服務 | 704,137,885 | 1,505,636,670 | 704,137,885 | 1,505,636,670 | 0 | 0 |
| 合 計 | 736,652,000 | 1,923,520,000 | 736,652,000 | 1,923,520,000 | 0 | 0 |
| | 704,137,885 | 1,505,636,670 | 704,137,885 | 1,505,636,670 | 0 | 0 |
| 差 額 解 釋 | | | | | | |
| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | | |
| | | | | | | |

可支庫款餘額資料

截止日期:108年03月31日

會計年度:108

機關代號:298103-0

機關名稱:交通部鐵道局東部工程處

預算科目代號

性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 6029013020-0 | G1 | 56,005,192.00 | 0.00 | 56,005,192.00 |
| 6029018610-1 | 107 | 100,000,000.00 | 8,350,796.00 | 91,649,204.00 |
| 6029810100-3 | 000 | 75,653,000.00 | 57,163,459.00 | 18,489,541.00 |
| 6029811020-1 | G2 | 1,923,520,000.00 | 1,505,636,670.00 | 417,883,330.00 |
| 6029811100-9 | 000 | 25,799,000.00 | 22,720,436.00 | 3,078,564.00 |
| 6029818610-3 | 000 | 100,000,000.00 | 54,898,730.00 | 45,101,270.00 |
| 7506205300-0 | 000 | 6,415,890.00 | 6,415,890.00 | 0.00 |
| 9829810212-0 | 000 | 1,783,956,646.00 | 516,990,310.00 | 1,266,966,336.00 |
| 合 計 | 8 萃 | 4,071,349,728.00 | 2,172,176,291.00 | 1,899,173,437.00 |



財政部國庫署
National Treasury Administration

108040309254793

交通部鐵道局中部工程處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 6029811030-5 G2 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 0 |
| 鐵路立體化及通勤提速 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 0 |
| | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 100,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 0 |
| 差 額 解 釋 | | | | | | |
| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | | |
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 | |
| | 種 類 | 號 碼 | | | | |
| | | | | | | |

可支庫款餘額資料

截止日期:108年03月31日

會計年度:108

機關代號:298104-2

預算科目代號 性質

機關名稱:交通部鐵道局中部工程處

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 6029013030-4 | G1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6029810100-3 | 000 | 55,539,000.00 | 53,862,917.00 | 1,676,083.00 | |
| 6029811030-5 | G2 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 0.00 | |
| 6029811100-9 | 000 | 17,346,000.00 | 16,841,000.00 | 505,000.00 | |
| 6029818610-3 | 000 | 205,370,000.00 | 75,587,902.00 | 129,782,098.00 | |
| 7506205300-0 | 000 | 2,096,727.00 | 2,096,727.00 | 0.00 | |
| 8903304500-4 | 000 | 387,275.00 | 387,275.00 | 0.00 | |
| 9829810212-0 | 000 | 1,551,908,269.00 | 497,343,668.00 | 1,054,564,601.00 | |
| 合 計 | 8 率 | 2,882,647,271.00 | 1,696,119,489.00 | 1,186,527,782.00 | |



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080401095906497