

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員

主任室
主 許聖恩

機關長官

交通部
鐵道局局長
伍勝園(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

以前年度歲出轉入數累計表.....	1
-------------------	---

貳、附屬表

公庫撥入數分析表.....	6
---------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	10
------------	----

二、收入支出表.....	11
--------------	----

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....	12
-------------	----

預付其他基金款明細表.....	13
-----------------	----

購建中固定資產明細表.....	14
-----------------	----

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
-------------------------------	----

三、重大計畫預算執行績效分析表.....	16
----------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	18
---------------------	----

二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	19
----------------------	----

三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	20
--	----

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029810000-0 鐵道局及所屬	341,348	0	0	341,348	0	0
			01		6029811000-4 軌道建設	341,348	0	0	341,348	0	0
				01	6029811010-8* 高鐵臺鐵連結成網	5,684,501,951	0	1,012,386,783	4,542,849,125	0	1,141,652,826
					01 01 02 業務費	341,348	0	0	341,348	0	0
					01 01 02 業務費	5,684,501,951	0	1,012,386,783	4,542,849,125	0	1,141,652,826
					01 01 02 業務費	0	0	0	0	0	0
					01 01 02 業務費	16,503,500	0	7,793,601	16,503,500	0	0
					01 01 02 業務費	0	0	0	0	0	0
					01 01 02 業務費	16,503,500	0	7,793,601	16,503,500	0	0
					02 02 04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					02 02 04 獎補助費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
					02 02 04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					02 02 04 獎補助費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
					02 02 04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					02 02 04 獎補助費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	6029811020-1*	341,348	0	0	341,348	0	0	0
					臺鐵升級及改善東部服務	2,469,070,016	0	339,688,353	1,875,798,796	0	593,271,220	252,247,878
				01	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	931,786,328	0	0	931,786,328	0	0	0
				02	軌道技術研究暨驗證中心計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	1,507,283,688	0	309,688,353	914,012,468	0	593,271,220	252,247,878
				03	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0
				04	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	341,348	0	0	341,348	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	6029811030-5* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					鐵路立體化及通勤提速	2,672,068,689	0	647,984,626	2,581,068,689	0	91,000,000
				01	臺南市區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0
					臺南市區鐵路地下化計畫	2,025,985,000	0	612,293,818	2,025,985,000	0	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	2,025,985,000	0	612,293,818	2,025,985,000	0	0
				02	嘉義市區鐵路高架化計畫	0	0	0	0	0	0
					嘉義市區鐵路高架化計畫	317,446,189	0	0	317,446,189	0	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	317,446,189	0	0	317,446,189	0	0
				03	桃園都會區鐵路地下化計畫	0	0	0	0	0	0
					桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	35,405,808	232,000,000	0	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	232,000,000	0	35,405,808	232,000,000	0	0
				04	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0
					桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	5,637,500	0	285,000	5,637,500	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,637,500	0	285,000	5,637,500	0	0

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				05	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0
				臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規劃作業							
				02	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0
				業務費							
				06	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 -追分、大慶-烏日)暨彩虹線系統型							
				02	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
				業務費							
				07	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規劃作業							
				02	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
				業務費							
			04	6029811040-9*	0	0	0	0	0	0	0
				都市推動捷運	461,859,746	0	16,920,203	59,478,140	0	402,381,606	338,319,476
				01	435,167,608	0	2,007,154	44,065,091	0	391,102,517	338,319,476
				機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計 畫							
				03	435,167,608	0	2,007,154	44,065,091	0	391,102,517	338,319,476
				設備及投資							

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0	0	0	0	0	0	0
				基隆輕軌捷運設計畫規劃作業	26,692,138	0	14,913,049	15,413,049	0	11,279,089	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	26,692,138	0	14,913,049	15,413,049	0	11,279,089	0
			05	6029811050-2*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
				小計	341,348	0	0	341,348	0	0	0
					5,684,501,951	0	1,012,386,783	4,542,849,125	0	1,141,652,826	590,567,354
				合計	341,348	0	0	341,348	0	0	0
					5,684,501,951	0	1,012,386,783	4,542,849,125	0	1,141,652,826	590,567,354

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
合計	4,543,190,473	-514,186,490	0	0	0	0	0	1,303,055,444	2,725,948,539	551,085,472
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,543,190,473	-514,186,490	0	0	0	0	0	1,303,055,444	2,725,948,539	551,085,472
一、以前年度應付(保留)數	4,543,190,473	-514,186,490	0	0	0	0	0	1,303,055,444	2,725,948,539	551,085,472
109年度 6029811010 高鐵臺鐵連結成網	16,503,500	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500	0
01 高鐵延伸屏東規劃作業	16,503,500	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500	0
02 業務費	16,503,500	0	0	0	0	0	0	0	16,503,500	0
109年度 6029811020 臺鐵升級及改善東部服務	1,886,140,144	119,052,409	0	0	0	0	0	931,168,051	1,074,024,502	341,023,342
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程建設計畫	931,786,328	-50,442,444	0	0	0	0	0	500,835,643	380,508,241	0
03 設備及投資	931,786,328	-50,442,444	0	0	0	0	0	500,835,643	380,508,241	0
02 軌道技術研究暨驗證中心計畫	924,012,468	169,494,853	0	0	0	0	0	430,332,408	663,174,913	341,023,342
03 設備及投資	914,012,468	169,494,853	0	0	0	0	0	430,332,408	653,174,913	341,023,342

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
04 獎補助費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
03 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
03 設備及投資	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
04 北宜鐵路提速工程計畫規劃作 業	341,348	0	0	0	0	0	0	0	341,348	0
02 業務費	341,348	0	0	0	0	0	0	0	341,348	0
109年度 6029811030 鐵路立體化及通勤提速	2,581,068,689	-633,238,899	0	0	0	0	0	328,444,106	1,619,385,684	91,000,000
01 臺南市區鐵路地下化計畫	2,025,985,000	-602,280,874	0	0	0	0	0	158,007,588	1,265,696,538	0
04 獎補助費	2,025,985,000	-602,280,874	0	0	0	0	0	158,007,588	1,265,696,538	0
02 嘉義市區鐵路高架化計畫	317,446,189	-30,958,025	0	0	0	0	0	164,799,018	121,689,146	0
04 獎補助費	317,446,189	-30,958,025	0	0	0	0	0	164,799,018	121,689,146	0
03 桃園都會區鐵路地下化計畫	232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000,000	0
04 獎補助費	232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000,000	0
04 桃園都會區鐵路地下化計畫規 劃作業	5,637,500	0	0	0	0	0	0	5,637,500	0	0
02 業務費	5,637,500	0	0	0	0	0	0	5,637,500	0	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
05 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000
06 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日) \ 鐵路立體化延伸計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
109年度 6029811040 都市推動捷運	59,478,140	0	0	0	0	0	0	43,443,287	16,034,853	64,062,130
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	44,065,091	0	0	0	0	0	0	43,443,287	621,804	52,783,041
03 設備及投資	44,065,091	0	0	0	0	0	0	43,443,287	621,804	52,783,041
02 基隆輕軌捷運設計畫規劃作 業	15,413,049	0	0	0	0	0	0	0	15,413,049	11,279,089
02 業務費	15,413,049	0	0	0	0	0	0	0	15,413,049	11,279,089
109年度 6029811050 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
二·退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,802,313,617	3 淨資產	1,802,313,617
11 流動資產	590,567,354	31 資產負債淨額	1,802,313,617
110901 預付款	560,410,658	310101 資產負債淨額	1,802,313,617
111001 預付其他基金款	30,156,696		
14 固定資產	1,211,746,263		
141101 購建中固定資產	1,211,746,263		
合 計	1,802,313,617	合 計	1,802,313,617

附註：

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	90,877,062	2,725,948,539
公庫撥入數	90,877,062	2,725,948,539
罰款及賠償收入	0	0
支出	670,691,276	2,622,985,238
業務支出	22,991,650	37,554,049
獎補助支出	647,699,626	2,585,431,189
收支餘絀	-579,814,214	102,963,301

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		560,410,658	
			以前年度部分		560,410,658	
			109		560,410,658	
			一百零九年度			
			6029811000-4	560,410,658		
			軌道建設			
			6029811020-1*	252,247,878		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			02	252,247,878		
			軌道技術研究暨驗證中心計畫			
			03	252,247,878		
			設備及投資			
			6029811040-9*	308,162,780		
			都市推動捷運			
			01	308,162,780		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	308,162,780		
			設備及投資			
			總計		560,410,658	

交通部鐵道局及所屬
預付其他基金款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		30,156,696	
			以前年度部分		30,156,696	
			109		30,156,696	
			一百零九年度			
			6029811000-4	30,156,696		
			軌道建設			
			6029811040-9*	30,156,696		
			都市推動捷運			
			01	30,156,696		
			機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫			
			03	30,156,696		
			設備及投資			
			總計		30,156,696	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-708,117,624	
			本年度部分		-708,117,624	
			預算性質部分		1,919,863,887	
			以前年度部分		1,919,863,887	
			109		1,919,863,887	
			一百零九年度			
			6029811000-4 軌道建設	1,919,863,887		
			6029811020-1* 臺鐵升級及改善東部服務	1,875,798,796		
			6029811040-9* 都市推動捷運	44,065,091		
			總計		1,211,746,263	

交通部鐵道局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,962,660,376	0	1,919,863,887	10,670,778,000	0	1,211,746,263
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,962,660,376	0	1,919,863,887	10,670,778,000	0	1,211,746,263
合計	9,962,660,376	0	1,919,863,887	10,670,778,000	0	1,211,746,263

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,919,863,887元＝預算採購增加金額1,919,863,887元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,919,863,887元＝本期特別預算執行金額1,919,863,887元。

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
高鐵延伸屏東規劃作業	128,000	128,000	16,504	-	16,504	16,504	16,504	-	16,504	100.00%	100.00%	
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	931,786	-	931,786	931,786	931,786	-	931,786	100.00%	100.00%	
軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	1,517,284	-	1,517,284	1,517,284	1,176,260	-	1,176,260	77.52%	77.52%	1. 土建CE02-1標工程持續施作中，因鋼構分包廠商倒閉無法履約，承商已協請其他協力廠承接並完成廠房鋼構吊裝，將持續督促承商積極趕趕工進並辦理估驗計價。 2. ZE01標儀器設備進口作業，因疫情致船運擁堵且船期延誤，第3批設備預計延至111年1月份運抵高雄港，屆時將促請承商於運抵履約地點後儘速辦理估驗計價。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	717,400	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	30,000	100.00%	100.00%	
北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	87,400	87,400	341	-	341	341	341	-	341	100.00%	100.00%	
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	15,606,522	2,025,985	-	2,025,985	2,025,985	2,025,985	-	2,025,985	100.00%	100.00%	
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	6,606,312	317,446	-	317,446	317,446	317,446	-	317,446	100.00%	100.00%	
桃園都會區鐵路地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	1,918,788	232,000	-	232,000	232,000	232,000	-	232,000	100.00%	100.00%	
桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	150,000	5,638	-	5,638	5,638	5,638	-	5,638	100.00%	100.00%	

交通部鐵道局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	80,000	80,000	51,000	-	51,000	51,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲—追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	80,000	45,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本案綜規及環評作業無法啟動。
嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	80,000	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理可行性研究尚未奉行政院核准，致本計畫水上鄉之綜規及環評作業無法啟動。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	998,920	435,168	-	435,168	435,168	382,385	-	382,385	87.87%	87.87%	A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，惟因該工程較原訂時程延遲3個月決標，致影響進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，加速代辦工程經費執行。
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	159,480	119,480	26,692	-	26,692	26,692	15,413	-	15,413	57.74%	57.74%	本部於110年9月6日、10月22、25日及11月26日就主線優化方案及經費分擔等議題與地方共商且達成共識，綜合規劃經趕辦已於110年12月29日陳報本部，俟確認路線方案後，即可啟動環評補充調查及細部規劃，預定111年底完成環評補充調查陳報環評審議。
恆春觀光鐵道計畫規劃作業	85,000	85,000	55,000	-	55,000	55,000	-	-	-	0.00%	0.00%	可行性研究經行政院秘書長109年9月9日函復應配合現階段屏東地區整體軌道路網政策，重新檢討後再議，及109年12月25日函復本案應發揮整體軌道路網最大綜效，及符合地方期待，爰本案將持續與屏東縣政府妥為溝通，獲致共識後納入可行性研究之檢討修正，再循序報核。

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,725,948,539	2,725,948,539	收入
	-	2,725,948,539	2,725,948,539	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	2,622,985,238	2,622,985,238	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	37,554,049	37,554,049	業務支出
獎補助費	-	2,585,431,189	2,585,431,189	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	102,963,301	102,963,301	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數2,725,948,539元＝本年歲出累計實現數4,543,190,473元＋預付款(含:預付其他基金/政府款) 169,494,853元－收回預付款(含:收回預付其他基金/政府款) 683,681,343元－以前年度撥款之歲出於本年度實現數1,303,055,444元。
- 會計科目「業務支出」調整數37,554,049元＝本年度歲出-業務費累計實現數37,554,049元。
- 會計科目「獎補助支出」調整數2,585,431,189元＝本年度歲出-獎補助費累計實現數2,585,431,189元。

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029811010-8 G2	0	16,503,500	0	16,503,500	0	0
高鐵臺鐵連結成網	7,498,601	16,503,500	7,498,601	16,503,500	0	0
6029811020-1 G2	71,177,255	1,415,047,844	71,177,255	1,415,047,844	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	33,059,604	1,074,024,502	33,059,604	1,074,024,502	0	0
6029811030-5 G2	91,000,000	1,710,385,684	91,000,000	1,710,385,684	0	0
鐵路立體化及通勤提速	35,405,808	1,619,385,684	35,405,808	1,619,385,684	0	0
6029811040-9 G2	77,287,138	80,096,983	77,287,138	80,096,983	0	0
都市推動捷運	14,913,049	16,034,853	14,913,049	16,034,853	0	0
6029811050-2 G2	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0
合計	294,464,393	3,277,034,011	294,464,393	3,277,034,011	0	0
	90,877,062	2,725,948,539	90,877,062	2,725,948,539	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
					0
				累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月31日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	5229814010-9	50,000,000.00		G3	8,478,777.00		41,521,223.00
	9829810212-0	2,100,374,467.00		000	1,761,678,331.00		338,696,136.00
	5829810100-0	608,023,000.00		000	484,840,840.00		123,182,160.00
	5829811000-1	511,000.00		000	374,920.00		136,080.00
	5829811000-1	3,382,403.00		109	3,378,142.00		4,261.00
	5829811010-5	544,000,000.00		G3	498,337,747.00		45,662,253.00
	5829811020-9	20,000,000.00		G3	0.00		20,000,000.00
	5829811030-2	142,100,000.00		G3	30,000,000.00		112,100,000.00
	5829811040-6	182,300,000.00		G3	64,821,366.00		117,478,634.00
	5829814010-1	21,000,000.00		G3	21,000,000.00		0.00
	5829818640-1	246,647,000.00		000	246,647,000.00		0.00
	5829818640-1	0.00		109	0.00		0.00
	5829819800-1	0.00		000	0.00		0.00
	6029013030-4	53,681,863.00		G1	33,047,053.00		20,634,810.00
	6029013050-1	30,000,000.00		G1	4,675,000.00		25,325,000.00
	6029018610-1	1,742,751.00		106	1,007,107.00		735,644.00
	6029018610-1	527,730.00		107	527,730.00		0.00
	6029018640-2	2,038,451,206.00		106	561,265,742.00		1,477,185,464.00
	6029811010-8	16,503,500.00		G2	16,503,500.00		0.00
	6029811020-1	1,004,539,603.00		G2	663,516,261.00		341,023,342.00
	6029811030-5	91,000,000.00		G2	0.00		91,000,000.00
	6029811040-9	80,096,983.00		G2	16,034,853.00		64,062,130.00
	6029811050-2	55,000,000.00		G2	0.00		55,000,000.00
	6529010100-9	16,132,000.00		H1	15,958,913.00		173,087.00
	7606205300-6	61,922,327.00		000	61,922,327.00		0.00
	8903304500-4	4,284,330.00		000	4,284,330.00		0.00
合 計	26 筆	7,372,220,163.00			4,498,299,939.00		2,873,920,224.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月30日

會計年度：110	機關代號：298102-7	性質	機關名稱：交通部鐵道局北部工程處	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號				可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000			167,337,000.00	151,939,381.00	15,397,619.00
5829811020-9	G3			3,966,400,000.00	3,127,528,819.00	838,871,181.00
5829811100-6	000			39,257,000.00	37,250,765.00	2,006,235.00
5829818610-0	000			148,580,000.00	143,162,001.00	5,417,999.00
5829818640-1	000			1,505,173,000.00	1,424,978,330.00	80,194,670.00
5829818640-1	109			0.00	0.00	0.00
6029018640-2	106			924,586,303.00	596,581,486.00	328,004,817.00
6029811030-5	G2			353,689,146.00	353,689,146.00	0.00
6029818640-4	108			0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000			13,676,776.00	13,676,776.00	0.00
8903304500-4	000			2,506,065.00	2,506,065.00	0.00
9829810212-0	000			3,593,496,106.00	1,740,694,984.00	1,852,801,122.00
合計	12	筆		10,714,701,396.00	7,592,007,753.00	3,122,693,643.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月31日

會計年度：110	機關代號：298103-0	性質	機關名稱：交通部鐵道局東部工程處	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
5829810100-0	000			165,972,000.00	136,326,433.00	29,645,567.00
5829811010-5	G3			3,198,100,000.00	2,255,506,273.00	942,593,727.00
5829811100-6	000			85,721,000.00	71,681,963.00	14,039,037.00
5829815010-7	G3			30,400,000.00	30,400,000.00	0.00
6029018610-1	107			147,519,776.00	-3,539,307.00	151,059,083.00
6029811020-1	G2			410,508,241.00	410,508,241.00	0.00
6029818610-3	108			104,617,685.00	14,098,289.00	90,519,396.00
7606205300-6	000			25,198,565.00	25,198,565.00	0.00
8903304500-4	000			1,998,925.00	1,998,925.00	0.00
9829810212-0	000			1,478,081,307.00	320,315,156.00	1,157,766,151.00
合 計	10 筆			5,648,117,499.00	3,262,494,538.00	2,385,622,961.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月31日

會計年度：110	機關代號：298104-2	機關名稱：交通部鐵道局中部工程處	預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000	151,445,000.00	123,237,337.00		28,207,663.00		
5829811020-9	G3	1,235,600,000.00	1,235,600,000.00		0.00		
5829811100-6	000	84,736,000.00	74,074,213.00		10,661,787.00		
5829818610-0	109	412,114,778.00	195,117,346.00		216,997,432.00		
6029018610-1	106	0.00	0.00		0.00		
6029811030-5	G2	1,265,696,538.00	1,265,696,538.00		0.00		
7606205300-6	000	7,502,780.00	7,502,780.00		0.00		
8903304500-4	000	1,697,205.00	1,697,205.00		0.00		
9829810212-0	000	3,681,007,734.00	2,935,597,598.00		745,410,136.00		
合 計	9	6,839,800,035.00	5,838,523,017.00		1,001,277,018.00		



**交通部鐵道局及所屬
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國110年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		5,199,767
1.代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	臺南市政府交通局		2,089,257
1.代辦	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	基隆市政府		3,500,000

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。