


交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員



機關長官





# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表..... 1

二、經費累計表..... 2

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....10

二、繳付公庫數分析表.....12

三、公庫撥入數分析表.....14

四、經費流用情形表.....18

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....20

二、收入支出表.....21

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....22

預付其他基金款明細表.....24

預付其他政府款明細表.....26

採權益法之投資明細表.....27

採權益法之投資評價調整明細表.....28

購建中固定資產明細表.....29

發展中之無形資產明細表.....30

存出保證金明細表.....31

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32
三、重大計畫預算執行績效分析表.....	33

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	35
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	36
三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	38

交通部鐵道局及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	0	0	1,498,562	0	5,531,115
				罰款及賠償收入	0	0	5,531,115	0	5,531,115
				0429810000-2	0	0	1,498,562	0	5,531,115
				鐵道局及所屬	0	0	5,531,115	0	5,531,115
				0429810300-6	0	0	1,498,562	0	5,531,115
				賠償收入	0	0	5,531,115	0	5,531,115
				0429810301-9	0	0	1,498,562	0	5,531,115
				一般賠償收入	0	0	5,531,115	0	5,531,115
				0700000000-9	0	0	8,449,040	0	73,089,080
				財產收入	0	0	73,089,080	0	73,089,080
04	162	01	01	0729810000-9	0	0	8,449,040	0	73,089,080
				鐵道局及所屬	0	0	73,089,080	0	73,089,080
				0729810100-3	0	0	8,449,040	0	73,089,080
				財產孳息	0	0	73,089,080	0	73,089,080
				0729810103-1	0	0	8,449,040	0	73,089,080
				租金收入	0	0	73,089,080	0	73,089,080
合計				0	0	9,947,602	0	78,620,195	
				0	0	78,620,195	0	78,620,195	

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	18,442,600,000	0	18,442,600,000	9,389,900,000	370,961,794	3,993,548,391	
					0	0			5,396,351,609	1,874,735,337	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	50,000,000	4,249,296	41,521,223	
					0	0			8,478,777	0	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	50,000,000	4,249,296	41,521,223	
					0	0			8,478,777	0	
					0	0			0		
				01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	120,000,000	0	120,000,000	50,000,000	4,249,296	41,521,223	
					0	0			8,478,777	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	4,249,296	11,521,223	
					0	0			8,478,777	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	備註 (預付款)				
		02		5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	9,288,500,000	355,872,498	3,926,642,200	
					0	0			5,361,857,800	1,849,350,369	
					0	0			0		
		01		5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服 務	6,439,400,000	0	6,439,400,000	3,742,100,000	188,096,705	1,607,789,109	
					0	0			2,134,310,891	619,533,129	
					0	0			0		
			01	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電 氣化工程建設計畫	4,723,000,000	0	4,723,000,000	2,863,200,000	123,646,990	959,900,689	
					0	0			1,903,299,311	169,919,808	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	2,863,200,000	123,646,990	959,900,689	
					0	0			1,903,299,311	169,919,808	
					0	0			0		
			02	花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	334,900,000	25,254,129	152,612,846	
					0	0			182,287,154	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	334,900,000	25,254,129	152,612,846	
					0	0			182,287,154	0	
					0	0			0		
			03	鐵道技術研究及驗證中心計 畫	1,029,000,000	0	1,029,000,000	544,000,000	39,195,586	495,275,574	
					0	0			48,724,426	449,613,321	
					0	0			0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	544,000,000	39,195,586	495,275,574	
					0	0			48,724,426	449,613,321	
					0	0			0		
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	10,765,100,000	5,222,000,000	143,128,026	2,059,274,457	
					0	0			3,162,725,543	1,199,817,240	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	1,235,600,000	-251,297,638	630,860,143	
					0	0			604,739,857	630,860,143	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	1,235,600,000	-251,297,638	630,860,143	
					0	0			604,739,857	630,860,143	
					0	0			0		
				02 臺鐵都會區捷運化桃園段地 下化建設計畫	1,042,800,000	0	1,686,788,000	897,288,000	218,961,758	10,242,486	
					0	643,988,000			887,045,514	473,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,686,788,000	897,288,000	218,961,758	10,242,486	
					0	643,988,000			887,045,514	473,600	
					0	0			0		
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	4,933,312,000	3,069,112,000	175,463,906	1,398,171,828	
					0	-643,988,000			1,670,940,172	568,483,497	
					0	0			0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	備註 (預付款)				
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	4,933,312,000	3,069,112,000	175,463,906	1,398,171,828	
					0	-643,988,000			1,670,940,172	568,483,497	
					0	0			0		
				04 新竹大車站計畫	550,000,000	0	550,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	550,000,000	0	550,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	531,100,000	142,100,000	0	142,100,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	410,000,000	0	410,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				02 基隆南港間通勤軌道建設計 畫	121,100,000	0	121,100,000	12,100,000	0	12,100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	12,100,000	0	12,100,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	358,300,000	0	358,300,000	182,300,000	24,647,767	117,478,634
					0	0		64,821,366		0
					0	0		0		0
				01 高鐵延伸屏東規劃作業	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	13,880,862	21,119,138
					0	0		28,880,862		0
					0	0		0		0
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	13,880,862	21,119,138
					0	0		28,880,862		0
					0	0		0		0
				02 北宜鐵路提速工程計畫(含 替代方案高鐵延伸宜蘭)規 劃作業	63,400,000	0	63,400,000	51,800,000	10,766,905	15,859,496
					0	0		35,940,504		0
					0	0		0		0
				20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	51,800,000	10,766,905	15,859,496
					0	0		35,940,504		0
					0	0		0		0
				03 臺南鐵路立體化延伸至永康 計畫規劃作業	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0

## 交通部鐵道局及所屬

## 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				20 業務費	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 大臺中地區山海線鐵路雙軌 高架化建置計畫規劃作業	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 新竹大車站計畫規劃作業	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 臺中捷運綠線延伸(大坑及 彰化)規劃作業	12,800,000	0	12,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	12,800,000	0	12,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規畫作業	113,400,000	0	113,400,000	63,000,000	0	63,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	63,000,000	0	63,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	10,840,000	0	
					0	0		21,000,000	0	0	
					0	0		0	0		
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	10,840,000	0	
					0	0		21,000,000	0	0	
					0	0		0	0		
				01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	10,840,000	0	
					0	0		21,000,000	0	0	
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	21,000,000	10,840,000	0	
					0	0		21,000,000	0	0	
					0	0		0	0		
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	25,384,968	
					0	0		5,015,032	0	25,384,968	
					0	0		0	0		

交通部鐵道局及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	25,384,968	
					0	0			5,015,032	25,384,968	
					0	0			0		
				01 觀光前瞻建設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	25,384,968	
					0	0			5,015,032	25,384,968	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	30,400,000	0	25,384,968	
					0	0			5,015,032	25,384,968	
					0	0			0		
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	9,389,900,000	370,961,794	3,993,548,391	
					0	0			5,396,351,609	1,874,735,337	
					0	0			0		

## 交通部鐵道局及所屬

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推廣數位公益服務	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	軌道規劃作業	基礎建設環境
20 業務費*	0	0	0	64,821,366	0
2039 委辦費*	0	0	0	64,821,366	0
30 設備及投資*	8,478,777	2,134,310,891	0	0	21,000,000
3010 房屋建築及設備費*	0	48,724,426	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,085,586,465	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	8,478,777	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	21,000,000
40 獎補助費*	0	0	3,162,725,543	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	1,491,785,371	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,670,940,172	0	0
合計	8,478,777	2,134,310,891	3,162,725,543	64,821,366	21,000,000

交通部鐵道局及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	推動觀光升級	合計		
20 業務費*	0	64,821,366		
2039 委辦費*	0	64,821,366		
30 設備及投資*	5,015,032	2,168,804,700		
3010 房屋建築及設備費*	0	48,724,426		
3015 公共建設及設施費*	5,015,032	2,090,601,497		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,478,777		
3045 投資*	0	21,000,000		
40 獎補助費*	0	3,162,725,543		
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,491,785,371		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	1,670,940,172		
合計	5,015,032	5,396,351,609		

交通部鐵道局及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	78,620,195	0	0	0	0	0	0	0	78,620,195
本年度	78,620,195	0	0	0	0	0	0	0	78,620,195
0429810301 一般賠償收入	5,531,115	0	0	0	0	0	0	0	5,531,115
0729810103 租金收入	73,089,080	0	0	0	0	0	0	0	73,089,080
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	5,396,351,609	1,874,735,337	0	586,036	0	0	0	0	7,271,672,982	2,118,227,018
本年度	5,396,351,609	1,874,735,337	0	586,036	0	0	0	0	7,271,672,982	2,118,227,018
一、本年度經費	5,396,351,609	1,874,735,337	0	586,036	0	0	0	0	7,271,672,982	2,118,227,018
5229814010 推廣數位公益服務	8,478,777	0	0	0	0	0	0	0	8,478,777	41,521,223
v1 推動5G提升智慧交通服務效能 與安全計畫－強化鐵道運輸安 全	8,478,777	0	0	0	0	0	0	0	8,478,777	41,521,223
30 設備及投資	8,478,777	0	0	0	0	0	0	0	8,478,777	11,521,223
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	2,134,310,891	619,533,129	0	0	0	0	0	0	2,753,844,020	988,255,980
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	1,903,299,311	169,919,808	0	0	0	0	0	0	2,073,219,119	789,980,881
30 設備及投資	1,903,299,311	169,919,808	0	0	0	0	0	0	2,073,219,119	789,980,881
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	182,287,154	0	0	0	0	0	0	0	182,287,154	152,612,846
30 設備及投資	182,287,154	0	0	0	0	0	0	0	182,287,154	152,612,846
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	48,724,426	449,613,321	0	0	0	0	0	0	498,337,747	45,662,253
30 設備及投資	48,724,426	449,613,321	0	0	0	0	0	0	498,337,747	45,662,253

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	3,162,725,543	1,199,817,240	0	586,036	0	0	0	0	4,363,128,819	858,871,181
01 臺南市區鐵路地下化計畫	604,739,857	630,860,143	0	0	0	0	0	0	1,235,600,000	0
40 獎補助費	604,739,857	630,860,143	0	0	0	0	0	0	1,235,600,000	0
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	887,045,514	473,600	0	123,011	0	0	0	0	887,642,125	9,645,875
40 獎補助費	887,045,514	473,600	0	123,011	0	0	0	0	887,642,125	9,645,875
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	1,670,940,172	568,483,497	0	463,025	0	0	0	0	2,239,886,694	829,225,306
40 獎補助費	1,670,940,172	568,483,497	0	463,025	0	0	0	0	2,239,886,694	829,225,306
04 新竹大車站計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
5829811030 都市推動捷運	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	112,100,000
01 機場捷運增設機場第三航廈站 (A14站)計畫	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100,000,000
30 設備及投資	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100,000,000
02 基隆南港間通勤軌道建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100,000

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5829811040 軌道規劃作業	64,821,366	0	0	0	0	0	0	0	64,821,366	117,478,634
01 高鐵延伸屏東規劃作業	28,880,862	0	0	0	0	0	0	0	28,880,862	21,119,138
20 業務費	28,880,862	0	0	0	0	0	0	0	28,880,862	21,119,138
uz 北宜鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作 業	35,940,504	0	0	0	0	0	0	0	35,940,504	15,859,496
20 業務費	35,940,504	0	0	0	0	0	0	0	35,940,504	15,859,496
05 新竹大車站計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000
06 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰 化)規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
07 臺南市先進運輸系統(藍線、 綠線、紅線)規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000
5829814010 基礎建設環境	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0
01 台灣光纜通道計畫-高鐵沿線	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0
30 設備及投資	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0

交通部鐵道局及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5829815010 推動觀光升級	5,015,032	25,384,968	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0
01 觀光前瞻設計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	5,015,032	25,384,968	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0
30 設備及投資	5,015,032	25,384,968	0	0	0	0	0	0	30,400,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬  
經費流用情形表  
中華民國110年12月

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5229814010-9* 推廣數位公益服務	50,000,000	0	0		50,000,000	50,000,000
3000 設備及投資	20,000,000	0	0		20,000,000	20,000,000
01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵路運輸安全	20,000,000	0	0		20,000,000	20,000,000
4000 獎補助費	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000
01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵路運輸安全	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000
5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	3,742,100,000	0	0		3,742,100,000	3,742,100,000
3000 設備及投資	3,742,100,000	0	0		3,742,100,000	3,742,100,000
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	2,863,200,000	0	0		2,863,200,000	2,863,200,000
02 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	334,900,000	0	0		334,900,000	334,900,000
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	544,000,000	0	0		544,000,000	544,000,000
5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	5,222,000,000	0	0		5,222,000,000	5,222,000,000
4000 獎補助費	5,222,000,000	0	0		5,222,000,000	5,222,000,000
01 臺南市區鐵路地下化計畫	1,235,600,000	0	0		1,235,600,000	1,235,600,000
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	253,300,000	0	643,988,000	254%	897,288,000	897,288,000
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	3,713,100,000	0	-643,988,000	-17%	3,069,112,000	3,069,112,000
04 新竹大車站計畫	20,000,000	0	0		20,000,000	20,000,000
5829811030-2* 都市推動捷運	142,100,000	0	0		142,100,000	142,100,000

交通部鐵道局及所屬  
經費流用情形表  
中華民國110年12月

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
3000 設備及投資	142,100,000	0	0		142,100,000	142,100,000
01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	130,000,000	0	0		130,000,000	130,000,000
02 基隆南港間通勤軌道建設計畫	12,100,000	0	0		12,100,000	12,100,000
5829811040-6* 軌道規劃作業	182,300,000	0	0		182,300,000	182,300,000
2000 業務費	101,800,000	0	0		101,800,000	101,800,000
01 高鐵延伸屏東規劃作業	50,000,000	0	0		50,000,000	50,000,000
02 北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	51,800,000	0	0		51,800,000	51,800,000
4000 獎補助費	80,500,000	0	0		80,500,000	80,500,000
05 新竹大車站計畫規劃作業	14,700,000	0	0		14,700,000	14,700,000
06 臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	2,800,000	0	0		2,800,000	2,800,000
07 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	63,000,000	0	0		63,000,000	63,000,000
5829814010-1* 基礎建設環境	21,000,000	0	0		21,000,000	21,000,000
3000 設備及投資	21,000,000	0	0		21,000,000	21,000,000
01 台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	21,000,000	0	0		21,000,000	21,000,000
5829815010-7* 推動觀光升級	30,400,000	0	0		30,400,000	30,400,000
3000 設備及投資	30,400,000	0	0		30,400,000	30,400,000
01 觀光前瞻設計計畫—臺鐵車站美學與功能提升	30,400,000	0	0		30,400,000	30,400,000

交通部鐵道局及所屬  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,528,315,029	3 淨資產	5,528,315,029
11 流動資產	1,874,735,337	31 資產負債淨額	5,528,315,029
110901 預付款	1,679,836,328	310101 資產負債淨額	5,528,315,029
111001 預付其他基金款	146,980,787		
111101 預付其他政府款	47,918,222		
13 長期投資	1,506,133,757		
130101 採權益法之投資	21,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	1,485,133,757		
14 固定資產	2,138,381,122		
141101 購建中固定資產	2,138,381,122		
16 無形資產	8,478,777		
160104 發展中之無形資產	8,478,777		
18 其他資產	586,036		
180201 存出保證金	586,036		
合 計	5,528,315,029	合 計	5,528,315,029

附註：

## 交通部鐵道局及所屬

## 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,641,789,008	8,835,426,934
公庫撥入數	1,146,707,649	7,271,672,982
罰款及賠償收入	1,498,562	5,531,115
財產收益	8,449,040	73,089,080
投資收益	1,485,133,757	1,485,133,757
支出	177,723,395	3,306,167,104
繳付公庫數	9,947,602	78,620,195
業務支出	24,647,767	64,821,366
獎補助支出	143,128,026	3,162,725,543
收支餘絀	2,464,065,613	5,529,259,830

## 交通部鐵道局及所屬

## 預付款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,679,836,328	
			本年度部分		1,679,836,328	
			110 一百一十年度		1,679,836,328	
			5829811000-1 軌道建設	1,679,836,328		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	573,872,343		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程設計畫	124,259,022		
			30 設備及投資	124,259,022		
			03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	449,613,321		
			30 設備及投資	449,613,321		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	1,105,963,985		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	624,048,771		
			40 獎補助費	624,048,771		
			02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計畫	473,600		

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	473,600		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	481,441,614		
			40 獎補助費	481,441,614		
			總計		1,679,836,328	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		146,980,787	
			本年度部分		146,980,787	
			110		146,980,787	
			一百一十年度			
			5829811000-1 軌道建設	121,595,819		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	45,660,786		
			01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	45,660,786		
			30 設備及投資	45,660,786		
			5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	45,935,033		
			01 臺南市區鐵路地下化計畫	6,811,372		
			40 獎補助費	6,811,372		
			03 嘉義市區鐵路高架化計畫	39,123,661		
			40 獎補助費	39,123,661		
			5829811030-2* 都市推動捷運	30,000,000		

交通部鐵道局及所屬  
預付其他基金款明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	30,000,000		
			30 設備及投資	30,000,000		
			5829815000-3 城鄉建設	25,384,968		
			5829815010-7* 推動觀光升級	25,384,968		
			01 觀光前瞻設計畫－臺鐵車站美學與功能提升	25,384,968		
			30 設備及投資	25,384,968		
			總 計		146,980,787	

交通部鐵道局及所屬  
預付其他政府款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		47,918,222	
			本年度部分		47,918,222	
			110		47,918,222	
			一百一十年度			
			5829811000-1	47,918,222		
			軌道建設			
			5829811020-9*	47,918,222		
			鐵路立體化及通勤提速			
			03	47,918,222		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			
			40	47,918,222		
			獎補助費			
			總計		47,918,222	

交通部鐵道局及所屬  
採權益法之投資明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,000,000	
			本年度部分		21,000,000	
			110		21,000,000	
			一百一十年度			
			5829814000-8	21,000,000		
			數位建設			
			5829814010-1*	21,000,000		
			基礎建設環境			
			總 計		21,000,000	

交通部鐵道局及所屬  
採權益法之投資評價調整明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,485,133,757	
			本年度部分		1,485,133,757	
			總 計		1,485,133,757	

交通部鐵道局及所屬  
購建中固定資產明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,138,381,122	
			本年度部分		2,138,381,122	
			110		2,138,381,122	
			一百一十年度			
			5829811000-1 軌道建設	2,133,366,090		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	2,133,366,090		
			5829815000-3 城鄉建設	5,015,032		
			5829815010-7* 推動觀光升級	5,015,032		
			總 計		2,138,381,122	

交通部鐵道局及所屬  
發展中之無形資產明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		8,478,777	
			本年度部分		8,478,777	
			110		8,478,777	
			一百一十年度			
			5229814000-5 數位建設	8,478,777		
			5229814010-9* 推廣數位公益服務	8,478,777		
			總 計		8,478,777	

交通部鐵道局及所屬  
存出保證金明細表  
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		586,036	
			本年度部分		586,036	
			110		586,036	
			一百一十年度			
			02	95,840		
			水電瓦斯押金			
			08	490,196		
			土地押金			
			總 計		586,036	

交通部鐵道局及所屬  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	21,000,000	0	1,485,133,757	1,506,133,757
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	944,801	944,801	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	21,944,801	944,801	1,485,133,757	1,506,133,757
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,138,381,122	0	0	2,138,381,122
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	8,478,777	0	0	8,478,777
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,146,859,899	0	0	2,146,859,899
合計	0	0	2,168,804,700	944,801	1,485,133,757	3,652,993,656
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,168,804,700＝預算採購增加金額2,168,804,700元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,168,804,700元＝本期特別預算執行金額2,168,804,700元。						

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫—強化鐵道運輸安全	307,000	120,000	-	120,000	120,000	50,000	-	8,479	8,479	16.96%	7.07%	1. 專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務，因受新冠疫情無法召開實體會議或至鐵道營運機構進行拍攝影響，致工作計畫書審核核定時程較長，將督促廠商加速完成鐵道雲平台相關技術規範研訂事宜。另，建置交通部鐵道營運安全雲平台委託資訊服務預計於111年1月份辦理招標作業，俟決標後將督促廠商依預定期程加速辦理。 2. 補助桃捷公司規劃及建置本計畫試驗場域，持續促請該公司依基本設計成果加速招標作業並定期回報辦理進度，俟完成發包後撥付補助款。
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613,233	25,104,966	-	4,723,000	4,723,000	2,863,200	-	2,073,219	2,073,219	72.41%	43.90%	各工程標案已完工，持續進行驗收程序中，將督請承商配合驗收作業並儘速提送末期估驗計價，監造單位及工程段隊加速審查，俾提升預算執行績效。另，本計畫111年3月屆期，經檢討未來潛在履約爭議案及委託臺鐵路局代辦案等所需經費後，預計於111年底辦理計畫經費節餘約6.3億元事宜。
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360 (中央44,486,670)	717,400	-	687,400	687,400	334,900	-	182,287	182,287	54.43%	26.52%	廠商相關基本設計成果甫經審查核可，已督促承商儘速辦理估驗計價，預計於111年1月份完成撥款。
鐵道技術研究及驗證中心計畫	4,175,824	2,952,965	-	1,029,000	1,029,000	544,000	-	498,338	498,338	91.61%	48.43%	
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 (中央25,689,879)	15,606,522	-	3,595,000	3,595,000	1,235,600	-	1,235,600	1,235,600	100.00%	34.37%	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫	104,793,113 (中央78,594,835)	1,918,788	-	1,686,788	1,686,788	897,288	-	887,519	887,519	98.91%	52.62%	

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,012 (中央20,065,012)	6,606,312	-	4,933,312	4,933,312	3,069,112	-	2,239,424	2,239,424	72.97%	45.39%	1. C612標經第6次公告招標後，甫於110年12月10日決標，將敦促廠商儘速請領本標工程預付款10.68億元，並依預定期程加速辦理。 2. S601標因受疫情及0402太魯閣事故影響，造成臨軌作業僅能於夜間施工，進而影響S602及S603標設備及材料進場，將持續督促廠商積極趕工進並辦理估驗計價。
新竹大車站計畫	6,533,258	550,000	-	550,000	550,000	20,000	-	-	-	0.00%	0.00%	地方政府辦理之綜合規劃尚未奉行政院核准，致本計畫委託設計及監造技術服務相關工作無法啟動。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	4,610,524	998,920	-	410,000	410,000	130,000	-	30,000	30,000	23.08%	7.32%	A14站土建結構工程部分委由桃機公司代辦，惟因該工程較原訂時程延遲3個月決標，致影響進度落後，將持續與桃機公司密切聯繫，俾掌握相關工程實際進度，加速代辦工程經費執行。
基隆南港間通勤軌道建設計畫	10,452,000	121,100	-	121,100	121,100	12,100	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫綜合規劃尚未奉行政院核准，將俟行政院核定後，廣續依預定期程積極辦理委託設計及監造技術服務相關工作。
高鐵延伸屏東規劃作業	128,000	128,000	-	100,000	100,000	50,000	-	28,881	28,881	57.76%	28.88%	綜合規劃委託技術服務及配合工作服務採購案原訂110年4月決標，因第1次公告招標流標，第2次開標後，又受疫情影響延後於7月20日始完成議價(約)決標，致整體期程延宕，廣續督促廠商依預定期程加速辦理。

交通部鐵道局及所屬  
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(2)	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	87,400	87,400	-	63,400	63,400	51,800	-	35,941	35,941	69.38%	56.69%	本計畫可行性研究暨綜合規劃報告初版已於111年1月4日陳報本部，俟宜蘭端站址方案確定後，即予啟動環境調查作業，並廣績依預定定期程積極辦理綜合規劃及環評相關工作。
臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業	80,000	80,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	0.00%	
大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	80,000	45,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	0.00%	
新竹大車站計畫規劃作業	60,980 (中央50,700)	14,700	-	14,700	14,700	14,700	-	-	-	0.00%	0.00%	綜合規劃技術服務經趕辦已於110年10月5日完成簽約，持續敦促新竹市政府依預定定期程加速辦理，預計111年底前提報本部審查。
臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	35,240 (中央28,400)	12,800	-	12,800	12,800	2,800	-	-	-	0.00%	0.00%	可行性研究經行政院秘書長於110年12月15日退回重新檢討，將督導臺中市政府儘速就相關疑義確實釐清回應，並參依行政院有關機關意見據以修正報告書，俟可行性研究核定後，即予啟動綜合規劃作業。
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	269,000 (中央225,400)	113,400	-	113,400	113,400	63,000	-	-	-	0.00%	0.00%	第一期藍線綜合規劃期中報告甫完成審查，俟報告核定後接續辦理環境影響評估作業。第一期藍線延伸線可行性研究期末報告持續審查中、紅線可行性研究持續辦理期末報告作業，俟各該可行性研究核定後，即予啟動綜合規劃作業。
台灣光纜通道計畫—高鐵沿線	516,000	101,000	-	101,000	101,000	21,000	-	21,000	21,000	100.00%	20.79%	
觀光前瞻設計計畫—臺鐵車站美學與功能提升	1,126,000	127,700	-	127,700	127,700	30,400	-	30,400	30,400	100.00%	23.81%	

交通部鐵道局及所屬  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	78,620,195	8,756,806,739	8,835,426,934	收入
	-	7,271,672,982	7,271,672,982	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,531,115	-	5,531,115	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	73,089,080	-	73,089,080	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	1,485,133,757	1,485,133,757	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	5,396,351,609	-2,090,184,505	3,306,167,104	支出
	-	78,620,195	78,620,195	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	64,821,366	-	64,821,366	業務支出
獎補助費	3,162,725,543	-	3,162,725,543	獎補助支出
設備及投資	2,168,804,700	-2,168,804,700	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,317,731,414	10,846,991,244	5,529,259,830	收支餘絀

備註：

- 會計科目「公庫撥入數」調整數7,271,672,982元＝本年歲出累計實現數5,396,351,609元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)1,874,735,337元＋存出保證金586,036元。
- 投資收益1,485,133,757元＝本年度終了採權益法之投資評價調整1,485,133,757元。
- 會計科目「繳付公庫數」調整數78,620,195元＝本年歲入累計實現數78,620,195元。
- 預算項目「設備及投資」調整數2,168,804,700元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」2,138,381,122元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列折舊＋投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」21,000,000元＋無形資產於發展階段應予資本化之支出記入「發展中之無形資產」8,478,777元，俟完成後轉入適當無形資產科目，未來按期攤銷＋轉列固定資產944,801元。

交通部鐵道局及所屬  
公庫收入差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429810301-9 G3	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	1,498,562	5,531,115	1,498,562	5,531,115	0	0
0729810103-1 G3	0	0	0	0	0	0
租金收入	8,449,040	73,089,080	8,449,040	73,089,080	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	9,947,602	78,620,195	9,947,602	78,620,195	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0

累計收入數差額

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局  
 對帳機關：  
 會計年度： 110  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 110/12/01~110/12/31 (最新資料日： 110/12/30 )  
 科目代碼：  
 性質別： G3

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。  
 \*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。  
 \*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1101209	9960017	9900074	110	01	800002		0429810301-9	G3	316,494.00	298101-4	298102-7	
1101213	9960017	9900014	110	01	800003		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298102-7	
1101215	9960017	9900009	110	01	800004		0429810301-9	G3	533,000.00	298101-4	298102-7	
1101216	9960017	9900134	110	01	800005		0429810301-9	G3	100,000.00	298101-4	298102-7	
1101217	9960017	9900042	110	01	000086		0429810301-9	G3	2,068.00	298101-4	298103-0	
1101228	9960017	9900022	110	01	900005		0429810301-9	G3	400,000.00	298101-4	298104-2	
1101228	9960017	9900024	110	01	900004		0429810301-9	G3	4,000.00	298101-4	298104-2	
1101228	9960017	9900026	110	01	900006		0429810301-9	G3	133,000.00	298101-4	298104-2	
1101228	9960017	9900027	110	01	900007		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298104-2	
			筆數：9				合計：		1,498,562.00			
							迄日止累計：		5,531,115.00*			
1101230	9960017	9900080	110	01	000101		0729810103-1	G3	8,449,040.00	298101-4	298103-0	
			筆數：1				合計：		8,449,040.00			
							迄日止累計：		73,089,080.00*			
			總筆數：10				總合計：		9,947,602.00			



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬  
公庫支出差額解釋表

中華民國110年12月31日


單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5229814010-9 G3	33,550,000	50,000,000	33,550,000	50,000,000	0	0
推廣數位公益服務	4,249,296	8,478,777	4,249,296	8,478,777	0	0
5829811010-5 G3	741,431,000	3,742,100,000	741,431,000	3,742,100,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	576,891,131	2,753,844,020	576,891,131	2,753,844,020	0	0
5829811020-9 G3	881,685,000	5,222,000,000	881,685,000	5,222,000,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	504,694,487	4,363,128,819	504,694,487	4,363,128,819	0	0
5829811030-2 G3	62,100,000	142,100,000	62,100,000	142,100,000	0	0
都市推動捷運	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
5829811040-6 G3	116,750,000	182,300,000	116,750,000	182,300,000	0	0
軌道規劃作業	24,647,767	64,821,366	24,647,767	64,821,366	0	0
5829814010-1 G3	10,840,000	21,000,000	10,840,000	21,000,000	0	0
基礎建設環境	10,840,000	21,000,000	10,840,000	21,000,000	0	0
5829815010-7 G3	17,632,000	30,400,000	17,632,000	30,400,000	0	0
推動觀光升級	25,384,968	30,400,000	25,384,968	30,400,000	0	0
合 計	1,863,988,000	9,389,900,000	1,863,988,000	9,389,900,000	0	0
	1,146,707,649	7,271,672,982	1,146,707,649	7,271,672,982	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證	日 期		摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
				累計支付數差額		0

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月31日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
			G3	5229814010-9	50,000,000.00	8,478,777.00	41,521,223.00
			000	9829810212-0	2,100,374,467.00	1,761,678,331.00	338,696,136.00
			000	5829810100-0	608,023,000.00	484,840,840.00	123,182,160.00
			000	5829811000-1	511,000.00	374,920.00	136,080.00
			109	5829811000-1	3,382,403.00	3,378,142.00	4,261.00
			G3	5829811010-5	544,000,000.00	498,337,747.00	45,662,253.00
			G3	5829811020-9	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
			G3	5829811030-2	142,100,000.00	30,000,000.00	112,100,000.00
			G3	5829811040-6	182,300,000.00	64,821,366.00	117,478,634.00
			G3	5829814010-1	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
			000	5829818640-1	246,647,000.00	246,647,000.00	0.00
			109	5829818640-1	0.00	0.00	0.00
			000	5829819800-1	0.00	0.00	0.00
			G1	6029013030-4	53,681,863.00	33,047,053.00	20,634,810.00
			G1	6029013050-1	30,000,000.00	4,675,000.00	25,325,000.00
			106	6029018610-1	1,742,751.00	1,007,107.00	735,644.00
			107	6029018610-1	527,730.00	527,730.00	0.00
			106	6029018640-2	2,038,451,206.00	561,265,742.00	1,477,185,464.00
			G2	6029811010-8	16,503,500.00	16,503,500.00	0.00
			G2	6029811020-1	1,004,539,603.00	663,516,261.00	341,023,342.00
			G2	6029811030-5	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00
			G2	6029811040-9	80,096,983.00	16,034,853.00	64,062,130.00
			G2	6029811050-2	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
			H1	6529010100-9	16,132,000.00	15,958,913.00	173,087.00
			000	7606205300-6	61,922,327.00	61,922,327.00	0.00
			000	8903304500-4	4,284,330.00	4,284,330.00	0.00
				<b>合 計</b>	<b>7,372,220,163.00</b>	<b>4,498,299,939.00</b>	<b>2,873,920,224.00</b>



## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月30日

會計年度：110	機關代號：298102-7	性質	機關名稱：交通部鐵道局北部工程處	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
5829810100-0	000			167,337,000.00	151,939,381.00	15,397,619.00
5829811020-9	G3			3,966,400,000.00	3,127,528,819.00	838,871,181.00
5829811100-6	000			39,257,000.00	37,250,765.00	2,006,235.00
5829818610-0	000			148,580,000.00	143,162,001.00	5,417,999.00
5829818640-1	000			1,505,173,000.00	1,424,978,330.00	80,194,670.00
5829818640-1	109			0.00	0.00	0.00
6029018640-2	106			924,586,303.00	596,581,486.00	328,004,817.00
6029811030-5	G2			353,689,146.00	353,689,146.00	0.00
6029818640-4	108			0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000			13,676,776.00	13,676,776.00	0.00
8903304500-4	000			2,506,065.00	2,506,065.00	0.00
9829810212-0	000			3,593,496,106.00	1,740,694,984.00	1,852,801,122.00
<b>合 計</b>	<b>12 筆</b>			<b>10,714,701,396.00</b>	<b>7,592,007,753.00</b>	<b>3,122,693,643.00</b>



財政部 國庫署  
National Treasury Administration

1101230161348683

## 可支庫款餘額資料


截止日期：110年12月31日

會計年度：110

機關代號：298103-0

機關名稱：交通部鐵道局東部工程處

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000	165,972,000.00	136,326,433.00	29,645,567.00
5829811010-5	G3	3,198,100,000.00	2,255,506,273.00	942,593,727.00
5829811100-6	000	85,721,000.00	71,681,963.00	14,039,037.00
5829815010-7	G3	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00
6029018610-1	107	147,519,776.00	-3,539,307.00	151,059,083.00
6029811020-1	G2	410,508,241.00	410,508,241.00	0.00
6029818610-3	108	104,617,685.00	14,098,289.00	90,519,396.00
7606205300-6	000	25,198,565.00	25,198,565.00	0.00
8903304500-4	000	1,998,925.00	1,998,925.00	0.00
9829810212-0	000	1,478,081,307.00	320,315,156.00	1,157,766,151.00
<b>合 計</b>	<b>10 筆</b>	<b>5,648,117,499.00</b>	<b>3,262,494,538.00</b>	<b>2,385,622,961.00</b>



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1110103104339626

## 可支庫款餘額資料

截止日期：110年12月31日

會計年度：110

機關代號：298104-2

機關名稱：交通部鐵道局中部工程處

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
5829810100-0	000	151,445,000.00	123,237,337.00	28,207,663.00
5829811020-9	G3	1,235,600,000.00	1,235,600,000.00	0.00
5829811100-6	000	84,736,000.00	74,074,213.00	10,661,787.00
5829818610-0	109	412,114,778.00	195,117,346.00	216,997,432.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	1,265,696,538.00	1,265,696,538.00	0.00
7606205300-6	000	7,502,780.00	7,502,780.00	0.00
8903304500-4	000	1,697,205.00	1,697,205.00	0.00
9829810212-0	000	3,681,007,734.00	2,935,597,598.00	745,410,136.00
<b>合計</b>	<b>9</b>	<b>6,839,800,035.00</b>	<b>5,838,523,017.00</b>	<b>1,001,277,018.00</b>



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1110103084331986

**交通部鐵道局及所屬  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1.代辦	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	交通部臺灣鐵路管理局		37,564,365
1.代辦	臺南市區鐵路地下化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		8,354,614
1.代辦	嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部臺灣鐵路管理局		17,609,800
1.代辦	嘉義市區鐵路高架化計畫	國立臺灣史前文化博物館		2,339,366
1.代辦	機場捷運增設機場第三航廈(A14站)計畫	桃園國際機場股份有限公司		30,000,000
1.代辦	高鐵延伸屏東規劃作業	屏東縣政府		15,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。