

交通部鐵道局

文件編號	RBH-2-D01	頁次	1/3	核准	局長
文件名稱	鐵路系統可行性研究程序	版次-日期	0-20190102	製作	規劃組

一、目的

明訂計畫可行性研究程序，以確保計畫可行性研究之適用性與標準化。

二、權責

1.

項目	主辦	審查	核准
可行性研究報告審查	規劃組 處主辦科	相關組室 處相關科室	局長或其 授權人員

2. 可行性研究契約內專題研究、測量及地質調查等審查依專業分工由權責組室擔任主辦單位，惟應知會可行性研究報告審查主辦單位，以掌握計畫全貌。

三、程序

1. 可行性研究發包作業

- (1) 可行性研究由本局主辦者，由局主辦單位辦理。
- (2) 可行性研究由工程處主辦者，由處主辦單位發包並依本規定辦理。
- (3) 可行性研究由地方政府主辦者，依鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點規定辦理。

2. 可行性研究督導作業

- (1) 主辦單位依推展工作需要，得召集定期協調會，以開會通知單或電話通知技術服務廠商及相關單位參加。
- (2) 會前技術服務廠商應準備必要之簡報資料，如有決議事項時，會後主辦單位應將會議紀錄分送各出席單位參照辦理。
- (3) 主辦單位應就定期協調會所作成紀錄之結論，督促技術服務廠商於定期協調會協訂工期內完成，並於下次定期協調會提出其辦理情形說明。
- (4) 相關單位就其專業權管部分亦得視需要，依照前述作業程序召開會議，惟應知會主辦單位，會議紀錄應送主辦單位以掌握計畫全貌。

3. 可行性研究審查作業(相關表單準用 RBH-2-D09 委託設計審查作業程序)

- (1) 技術服務廠商依契約書規定期限完成各階段工作後，應即以書面檢送成果通知主辦單位。
- (2) 提送文件不符契約規定時，主辦單位得予退回並視同未完成提送。
- (3) 初審：主辦單位接到上述通知後，將可行性研究報告(外)及相關成果，以技術文件會審單(RBH-2-D09-01)送請本局相關單位依權責辦理初審(內審)，續由主辦單位彙整相關單位提出之審查意見表(RBH-2-D09-02)後，以書面函復技術服務廠商。
- (4) 正式召開會議審查：技術服務廠商依初審意見修正，提出修訂書圖文件併附審查意見答覆表(RBH-2-D09-03)，由主辦單位確認後簽辦召開審查會議正式審查。

4. 可行性研究修訂及複審

- (1) 技術服務廠商應於規定時限內，按審查意見表(RBH-2-D09-02)，提出修訂書圖文件併附審查意見答覆表(RBH-2-D09-03)。
- (2) 主辦單位依照前條第 3 點作業程序，將審查審查意見答覆表(RBH-2-D09-03)及修訂書圖文件分送各相關審查單位進行複審後彙辦。
- (3) 審查單位倘仍有審查意見(或不接受答覆意見)，填寫於審查意見答覆表(RBH-2-D09-03)；審查過程至確認修正完竣為止。
- (4) 若經複審後仍有改善不全者，經主辦單位通知限期改善仍未完全改善時，依契約書相關罰則規定辦理，必要時，主辦單位應召集各有關單位及技術服務廠商協商解決。
- (5) 可行性研究報告(外)應符合行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點相關規定內容(檢附 1. 中長程個案計畫自評檢核表(外) 2. 中長程個案計畫性別影響評估檢視表(外) 3. 公共工程

交通部鐵道局

文件編號	RBH-2-D01	頁次	2/3	核准	局長
文件名稱	鐵路系統可行性研究程序	版次-日期	0-20190102	製作	規劃組

生態檢核自評表(外))。

(6)本局研擬中之初步規劃或先期規劃作業亦比照本程序辦理。

(7)審查意見之序號依 RBH-2-D09-委託設計審查作業程序(三、4 審查意見之編號)規定辦理。

5. 可行性研究核定及結案作業

(1)技術服務廠商提出可行性研究報告(外)文件經各單位審查同意後，主辦單位應簽報核定，並函復技術服務廠商已同意及依契約提送定稿文件。

(2)如為期末報告或另有規定時，須報請交通部核轉行政院核定，核定後主辦單位依 RBH-2-D02-鐵路系統綜合規劃程序辦理後續事宜。

(3)如行政院/交通部對可行性研究報告(外)有意見時，主辦單位應對上級單位之意見，應加以檢討及修訂，直至上級單位核定為止。

(4)如可行性研究案無法於契約規定期限內核定時，依契約規定辦理。

四、相關法規

1. 鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點

2. 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點

交通部鐵道局

文件編號	RBH-2-D01	頁次	3/3	核准	局長
文件名稱	鐵路系統可行性研究程序	版次-日期	0-20190102	製作	規劃組

流程圖	使用表單
<pre> graph TD A[1. 可行性研究發包作業] --> B[2. 可行性研究督導作業 通 1/通 2] B --> C[3. 可行性研究審查作業 初審/正式召開會議審查 外 1/通 3/D09-01~03] C --> D[4. 可行性研究修訂及複審 外 1~4/通 3/D09-02~03] D --> E[5. 可行性研究核定及結案 作業 外 1] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可行性研究報告(外 1) 2. 中長程個案計畫自評檢核表(外 2) 3. 中長程個案計畫性別影響評估檢視表(外 3) 4. 公共工程生態檢核自評表(外 4) 5. 開會通知單(通 1) 6. 會議記錄(通 2) 7. 契約書(通 3)

修訂履歷	
版本	修訂內容
0-20190102	鐵道局品質文件 0 版發行